

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Dezvoltarea subzonei de comerț cu amănuntul din zona agroalimentară a pieței „Caraciobanu” pe terenul/construcția cu nr. cadastral 0300112.099 situate în RM, mun. Bălți, str. Dumitru Caraciobanu, 150, MD-3121 în cadrul proiectului „Sustinerea micilor producători agricoli din regiune prin sporirea accesului la piața agroalimentară din municipiul Bălți”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						2027					
		Luna											
		iunie	iulie	august	septem- -brie	octom- -brie	noiem- -brie	decem- -brie	ianu- -arie	februa- -rie	martie	aprilie	mai
1.	Organizare de șantier	■	■										
1	Lucrari pregatitoare	■	■	■	■	■							
2	Pavaj suprafete					■	■	■	■			■	■
3	Amenajare teritoriu					■	■	■	■			■	■
4	Locuri de cumparaturi		■	■	■	■	■			■	■	■	
5	Locuri de cumparaturi		■	■	■	■	■			■	■	■	
6	Locuri de cumparaturi		■	■	■	■	■			■	■	■	
7	Locuri de cumparaturi			■	■	■	■			■	■	■	■
8	Locuri de cumparaturi			■	■	■	■			■	■	■	■
9	Locuri de cumparaturi			■	■	■	■			■	■	■	■

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

Nota* - durata de execuție este 11 (unsprezece) luni.