

Anexa nr.10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a birourilor 2, 27 si a cabinetului metodic la I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", din str. A. Corobceanu, 16, mun. Chisinau

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1			2			3					
1	Organizarea de santier	■											
2	Lucrari de demolare/demontare		■	■	■	■	■						
3	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
4	Lucrarile tehnico sanitare			■	■	■					■		
5	Retele electrice		■	■	■	■				■	■		

Durata de executie 2,5 luni (pina la 25.08.2026)

