

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului plat de la blocurile A si B, inclusiv lucrarile de amenajare a imprejurimii metalice, al IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 | | | ... | Anul (2023) |
|---------|--|---------------------|---------|---------|----------|--------------|
| | | Luna mai-septembrie | | | | |
| | | 1 mai | 2 iunie | 3 iulie | 4 august | 5 septembrie |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie acoperis bloc A,B | 15 | | 30 | | |
| 3. | Categoria de lucrări: Lucrari de amenajare | | 15 | 15 | | |
| 4. | Categoria de lucrări: Inprejmuire metalica | | | 16 | 16 | |
| 5. | Categoria de lucrări: Fintini de canalizare | | | 16 | 16 | |
| 6. | Categoria de lucrări: Alete (evacuarea gunoiului din constructie si a utilajului de constructie, predarea lucrarilor) | | | | | 15-30 |

Semnat: _____

Nume: Dimcioglo Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Alivalda