

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a încăperii la CCT Politehnic din str.Gagarin nr.4

Denumirea lucrarilor	LUNILE																											
	I Luna														II Luna													
Lucrari de pregatire si demontari																												
Lucrari de constructie																												
Lucrari sanitare interioare																												
Lucrai electrice																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 18/04/2022

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

