

Notă informativă nr. 2
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna septembrie 2017

Cod fiscal

Investitor (beneficiar): Consiliul Raional Ungheni

c/f 1007601003666

Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"

c/f 1002609002154

Contract Nr. 17/02317 din 15 august 2017

Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatie a drumului L375 Petresti R17

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 773 383, 34	1 086 302, 90	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	354 676, 67	217 260, 58	
Total	2 128 060, 00	1 303 563, 48	

Investitor (beneficiar):

Consiliul Raional ungheni

Antreprenor general:

S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu

Lucrari de reparatie a drumului L375 Petresti R17

(denumirea obiectivului)

WinC meta2000
Formular Nr.3

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe luna septembrie 2017

Valoarea 1303563,48 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №:						

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	492.25	52,57	25877,58
Total manopera						25877,58

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	367.07	989.84	363340,57
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	367.07	1129,61	414645,94
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	27.225	1129,61	30753,63
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	5.75	989,84	5691,58
5.	23203226000401	Bitum	t	2.884	9500,00	27398,00
6.	23203226001101	Bitum	t	0.03	9500,00	285,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	84.315	18,00	1517,67
Total materiale de constructii						843632,39

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	6.25	120,00	750,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.84	279,27	234,59
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	41.377	180,20	7456,05
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	0.70	180,20	126,14
5.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41.377	180,20	7456,05
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep	h-ut	41.377	350,00	14481,77
7.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0.40	220,00	88,00
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	0.40	250,00	100,00
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	222.094	250,00	55523,53
Total utilaje de constructii						86216,12

Total:

Total	lei	955726,09
Inclusiv: Salariu	1,00	25877,58
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	843632,39
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	86216,12
Asigurari sociale si medicale	27,50 %	7116,34
Total	100,00 +	962842,43
Cheltuieli de regie	7,45 %	71731,76
Total	100,00 +	1034574,19
Beneficiul planificat	5,00 %	51728,71
Total	100,00 +	1086302,90
TVA	20,00 %	217260,58

Total:

1303563,48

L.S.
S.R.L. "Consiliul Raional Ungheni" Administrator V. Sacultanu



APROB
L.S.
Investitor
Consiliul Raional Ungheni
functia de secretar general





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
PREȘEDINTELE RAIONULUI UNGHENI



DISPOZIȚIE

nr. 155-02/1-5

din 13.09. 2017

„Cu privire la înstituirea Comisiei
de recepție la terminarea lucrărilor
de reparație a drumului
L375 Petrești – R17 (sector Todirești)”

În temeiul Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală;

În baza H.G. nr. 285 din 23.05.96 Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

În scopul recepției la terminarea lucrărilor de reparație a drumului L375 Petrești – R17 (sector Todirești)

DISPUN:

1. Se instituie Comisia de recepție la terminarea lucrărilor în următoarea componență:

Președinte:

Ludmila Guzun – președintele raionului

Membrii:

Alexandru Brînză - vicepreședintele raionului

Constantin Fuior – șef, Secția construcții gospodărie comunală și drumuri

Sergiu Cațer – consilier raional

Victor Baltag – primar. com. Todirești

2. Comisia va începe activitatea de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a obiectului nominalizat pe data de **18.09.2017, orele 10 - 00**, la obiect.

3. Controlul executării prezentei Dispoziții mi-l asum.

Președinte

Ludmila GUZUN

Contrasemnează:

Șef serviciu
juridic și resurse umane

Irina Toader

INVESTITOR: Consiliul raional Uspeni

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. _____ din 18 septembrie 2017

privind lucrarea reparație a drumului executată la
obiectul drum nr. 375 Petrești - R17 (sector Todicești) în cadrul contractului
nr. 17/02317 din 15 august 2017 pentru lucrările de reparație a
drumului nr. 375 Petrești - R17 (sector Todicești)

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.09.2017,
fiind format din:

Președinte: Ludmila Suzan - președintele raionului
Membrii: Alexandru Buză - vicepreședintele raionului
Constantin Fărice - șef SECER
Sergiu Căteu - consilier raional
Victor Bălțag - primar com. Todicești

(numele, prenumele)

2. Au participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost efectuate conform
caietului de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor și de a transmite beneficiarului

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 18.09.2017 la 10-00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Ladmila Suzen

Membrii Alexandru Bîrău

Constanța Fura

Sergiu Cătek

Vladimir Băltaș



(numele, prenumele,)

(semnătura)

7. Lucrarea

reparația a drumului
2375 Potcoști - R17 (secta Todicești)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

SKA - V. and
" " 18 septembrie 2017
L.S. C. Socolov
(semnătura)

Consiliul raional Ungheni
" " 18 septembrie 2017
L.S. L. Suzen
(semnătura)

