

GRAFIC DE EXECUTARE

Continuarea lucrărilor de reconstrucție a monumentului de istorie și arhitectură din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chișinău în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1												Anul 2											
d/o		Luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de santier																								
2	Constructii. Proiect nr. 135/18- 191- 75- C Lucrari neexecutate																								
3	Solutii arhitecturale 135/18-191-75-SA-R																								
4	Incalzire, ventilare, conditionare																								
5	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare																								
6	Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI)																								
7	Semnalizarea de incendiu (marca SI)																								
8	Rețele curente de slab. Rețele telecomunicatii (marca TS)																								
9	Rețele de semnalizare de paza automata (marca SPA)																								
10	Rețele curente de slab. Rețele de supraveghere video (marca SPA1)																								
11	Cabina de protectie RF (Faraday Cage)																								
12	Platforme (ascensor)																								
13	Punct termic Termomecanica																								
14	Reconstituirea decorului arhitectural la fatadele monumentului de istorie si arhitectura																								
15	Aparate de control si masura pentru automatizare (marca AIT)																								
16	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare																								
17	Amenajare																								

Semnat: _____
Nume: **Scerbina Angela**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL "Eurostil Construct"**