

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de asfaltare și amenajare a teritoriului instituției**

| Nr.<br>d/<br>o | Denumirea lucrărilor  | Anul 2021 |      |    |    |    |    |
|----------------|-----------------------|-----------|------|----|----|----|----|
|                |                       |           | zile |    |    |    |    |
|                |                       | 10        | 10   | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1              | Lucrari de demolare   |           |      |    |    |    |    |
| 2              | Pregatirea platformei |           |      |    |    |    |    |
| 3              | Asfaltarea            |           |      |    |    |    |    |
| 4              | Rigola                |           |      |    |    |    |    |

Data Completarii: **01.09.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Muntean Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **director**Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**