

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

**Lucrari de reparatie capitala - renovare fatade, timplarie existenta si sistemul pluvial al IMSP Centrul de Sanatate Costesti.**

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	30 zile	60 zile	90 zile
<b>Lucrari de reparatie capitala - renovare fatade, timplarii</b>	█	█	█
<b>Diverse lucrari</b>	█	█	█

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **90 zile**

Data completării

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**