

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019									
		Luna									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Organizarea de santier										
2	Solutii arhitecturale										
3	Constructii din beton armat										
4	Rețele de alimentare cu apa si canalizarea										
5	Sistemele de incalzire si ventilare										
6	Echipament electric de forta si iluminat										
7	Semnalizarea de incendiu. Sistem automat de stingere a incendiilor										
8	Comunicatii telefonice si de semnalizare										
9	Utilaj tehnologic										
10	Montarea portilor glisante										
11	Amenajarea teritoriului										

Durata de executie - 8 luni calendaristice

Semnat _____

Nume: Toi Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SA "VERILARPROIECT"