

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultura din s.Drăgușeni.r.Strășeni com.Rădeni							
Nr. d/c	Nr. Comp artim entul ui	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (6 luni)				
			Luni				
			1	2	3	4	5
			6				
1	2-1-1	Lucrari de reparatii (SAC)					
2	2-1-2	Incalzire, ventilare si conditionare					
1	3	Lucrari de electricitate					
2	7-1-1	Amenajarea teritoriului					

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic