

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Sistem antiincendiar (procurare și instalare)**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumire<br>a obiectului |                               | <b>Anul 1</b> |
|------------|--|-------------------------------|---------------|
|            |  |                               | <b>Luna</b>   |
| 1.         |  |                               |               |
| 2.         | Categorii de<br>lucrări:                     | <b>Lucrari de constructie</b> | 15 zile       |
|            |  | <b>Lucrari de montare</b>     | 15 zile       |

Data completării: 21.06.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Blaja Irina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: ABI-Grup S.R.L.