

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni,
r-l Anenii Noi.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		2021-2023		Anul 2024	
		Pina la 31.12.2024 dupa semnarea contractului					
		1	2	3	4	...	58
1.	Organizare de șantier	martie	aprilie	mai	iunie		decembrie
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	...	
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	...	31.12.24
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	...	31.12.24

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”