

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii “ Lucrări de amenajare a parcărilor din zona istorică (Centru), conform schemelor de organizare a circulației rutiere Lot 3”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie							
		Anul 2022-2023							
		Luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lucrari la demolare								
2	Lucrari pentru montarea pietrei de bordura								
3	Lucrari la parcarile din pavaj								
4	Lucrari la parcarile din asfalt								
5	Zidul de sprijin L=205 ml								
	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere								
6	str. A. Iancu								
7	str. Balanescu								
8	str. Cahul								
9	str.Cojocarilor								
10	str. Columna								
11	str. Gradinilor								
12	str. G. Ureche								
13	str. Ierusalim								
14	str. M. Dosoftei								
15	str. S. Lazo								
16	str. Sf. Gheorghe								
	Total termen de executie	8 (Opt) luni							

Data completării: 03.09.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ"
SRL