

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație a coridorului - etajul I
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	07.06.24			
2.	Lucrari de reparație	-	10.06.24	-	-
3.	Finisare lucrarilor	-	-	10.07.24	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 28.05.24

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**