

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 04-23

10 iunie 2023

mun. Chișinău

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între S.R.L. „Dromas -Cons” cu sediul în R. Moldova, mun. Chișinău, Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, MD 2069, reprezentată de directorul dl. Piotr Dacin, în calitate de Antreprenor General pe de o parte, și S.A. „Autocaravana”, cu sediul în mun. Chișinău or. Dunăriș str. Dimo 118, reprezentată de Directorul general d-nl Serghei Caraman în calitate de Subantreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

- Subantreprenorul se obligă să execute „Lucrările de întreținere periodică a drumurilor ublice R-2 Chișinău-Bender-Tiraspol M5, km 39.706-41.206, în conformitate cu prevederile proiectului de lucru, cu detalii de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.”

2. Perioada de executare

- Durata de executare a lucrărilor contractate este: pînă la 15.05.2023, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - generate de Antreprenorul general;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprenorului;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- Conform dispozitiei scrisă a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorului general consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul general.
- La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va arăta dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constataările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor reprezintă obiectul prezentului contract este 10684376,18 MDL.
- 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, eșalonat în termen de 10 zile bancare de la data achitării lucrărilor de către Beneficiar.
- 3.3. Antreprenorul general va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice la primirea acestora de la Subantreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenorul general. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravalorearea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită la semnarea ultimului proces-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1. Antreprenorul general nu va accepta actualizarea valorii contractului.

5. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale Antreprenorului

- 5.1. Subantreprenorul este obligat să fie titularul Licențelor necesare executării lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 5.2. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite, prin graficul general de execuție a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.3. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul general la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 5.4. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile acelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 5.5. Documentația de executare va fi repartizată astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Subantreprenorului, iar celalătă va fi prezentă Antreprenorului, două exemplare rămân la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la sănțier, iar
- 5.6. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească și sănătățile cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 5.7. Oferta adjudecată face parte integranta din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Termenele stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 5.8. Dacă Antreprenorul general nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să completeze instrucțiunile sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului prin scrisori, de căte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detalii sau dispoziții ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 5.9. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor va fi pusă la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din contracte (contracte de antrepriză), stabilite prin graficul de executare.

- 5.10. Subantreprenorul vă executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 5.11. Subantreprenorul, prin încheierea prezentului contract, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în quantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenor.
- 5.12. În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa /actualiza prin rețineri successive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în quantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Subantreprenorului.
- 5.13. Garanția de bună execuție se vă restituie Subantreprenorului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 8.1 a prezentului contract și înlăturarea tuturor neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor executate.
- 5.14. Subantreprenorul trebuie să constituie garantia de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Antreprenorul va reține garanția pentru oferta depusă.
- 5.15. Antreprenorul trebuie să restituie Subantreprenorului garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea data pretenții asupra ei. Atât timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate reține a parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 5.16. Subantreprenorul garantează că, la data receptiei, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 5.17. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscrîu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 5.18. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnici atestate. Acestea li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activității legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Subantreprenorului.
- 5.19. Antreprenorul general este autorizat să emite dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie să i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
- 5.20. Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului general sunt nejustificate sau neopportune, el poate răcica obiectii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în altă cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Antreprenorului general se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenorul general.
- 5.21. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, cailor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Subantreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a șantierului, vîntozi și ușuruni ale Subantreprenorului.
- 5.22. Pentru verificarea trasării de către Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorului este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea acestor axă.

- 5.23. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt hotărâri care Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Antreprenorul general cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 5.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricărora materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricarei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 5.25. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1, Antreprenorul general va opri lucrările, angaja și plăti alii subantreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în înțîrziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general în legătură cu faptul neexecutării.
- 5.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să opreasă executarea lucrărilor în ceea ce respectivă și să comunice Antreprenorul general, organei de politie sau organelor competente acesei fapte.
- 5.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces și să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantierul de lucru utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6. Forța de muncă

- 6.1 Subantreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

7. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 7.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând să fie suportate de diverse testări de către proiectant sau Antreprenorul general. Subantreprenorul va asigura că la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportate de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.
- 7.3. Probele neprevăzute și comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.
- 7.4. Antreprenorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de acesta să aceste lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale și în orice alt loc, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va achita responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de căte ori astfel de lucrări, inclusiv funcționare clădiri, săli de spectacole, pentru a fi examineate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 7.5. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului, să reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar în caz contrar, de Subantreprenor.

- 7.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenor. În cazul mai multor Subantreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 7.8. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispozitia Antreprenorului general, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului general, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el răspunde în față Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat acestora. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului general, în care caz vor fi notificate imediat.
- 7.9. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

3. Perioada de garanție și remedieri până la receptia finală și în perioada de garanție

- 8.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1 al prezentului contract este de 1 (unu) ani.
- 8.2. Perioada de garanție curge de la data receptiei finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 8.1 din prezentul articol.
- 8.3. Subantreprenorul are obligația ca până la receptia finală și în perioada de garanție să înlăture toate neconformitățile și defectiunile ce țin de nerespectarea prevederilor proiectului și a clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Antreprenorul general.

9. Răspunderea părților

- 9.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiunilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cantumului răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovătie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 9.3. Membrii asocierii și păstreze individualitatea ca subiecți, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 9.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul general în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 9.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 9.6. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Antreprenorului. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpadă și gheăță.
- 9.7. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despăgubit de Subantreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.
- 9.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretentii privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

- 9.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Subantreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Antreprenorul general poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma obligațiilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului.
- 9.10. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudicii adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Antreprenorului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 9.11. Antreprenorul general și Subantreprenorul răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

10. Soluționarea litigiilor

- 10.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietatele materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării proiectelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate după o întîntare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpa a fost dovedită.

11. Rezoluționarea contractuală

- 11.1. Subantreprenorul poate cere rezoluționarea contractului, dacă:
- Antreprenorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin același lucru pe Subantreprenor în situația de a nu putea execuția lucrarea;
 - Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Antreprenorul general notifică Subantreprenorului că din motive neprevăzute și deosebite unei conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 11.2. Antreprenorul general poate cere rezoluționarea contractului, dacă:
- Subantreprenorul se afișă în incapacitate de plată, licidare, aplicat sechestră;
 - Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scris de reincepere a lucrării;
 - Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe locul său și nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Antreprenorul rezoluționează notifică Subantreprenorului că din motive neprevăzute și deosebite unei conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 11.3. Contractul se va considera rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris cel altuui contractante în termen de 15 zile calendaristice unul sau mai multe motive indicate la punctele 11.1 și 11.2. din prezentul contract.
- 11.4. Antreprenorul, în caz de rezoluționarea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua receptia cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 11.5. În cazul rezoluționii contractului, Antreprenorul general va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizori, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 11.6. După rezoluționarea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 11.7. Antreprenorul general va convoca comisie de recepție care va efectua receptia cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționii contractului.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Înaintarea documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Propunerea tehnică;
 - Oferta comercială;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție
 - Și altele, după necesitate
- 12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.
- 12.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.5. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Rechizitele juridice, postale și de plată ale părților

"Antreprenor general" SRL "Dromas-Cons"	"Subantreprenor" SRL „Autocaravana,,
MD-2069 Republica Moldova, mun. Chișinău Or. Vatra, Str. Calea Ghidighici 15/1, tei/fax. +37310322, srdromascons@rambler.ru cod fiscal 1003600107905, cod TVA 0604780, IBAN: MD24ML000000002251034166 domiciliu B.C. „Moldindconbank,, S.A., suc. Ștefan cel Mare, B.I.C: MOLDMD2X334	Republica Moldova mun. Chișinău or. Durlăști str. Dimo 118 cont de decontare IBAN:MD49EX0000000225100936 MD deschis în BC „Eximbank SA suc.19 c/b EMMMD22476, c/f 1006600012552, cod TVA 0505951

14. Semnăturile părților



"Subantreprenor"
Director
Serghei Caraman



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna aprilie a. 2023

	<i>Cod fiscal</i>
Antreprenor : SRL "Dromas-Cons"	1003600023559
Subntreprenor : SRL "Autocaravana"	1006600012552
Contract nr. Nr.20/03 sub din 20.03.2023	
Denumirea obiectului :	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender-Tiraspol M5, km 33,606-41,206 - Lot 3, sector km 39,706-41,206

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Da la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna curentă	
		Total	inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Total lucrări de antrepriză:	7.152.447,00	7.152.447,00	
TVA - 20 %	1.430.489,40	1.430.489,40	
TOTAL valoarea lucrărilor executate:	8.582.936,40	8.582.936,40	

Subantreprenor: SRL "Autocaravana"

Director S. Caraman

L.S.



Antreprenor: SRL "DROMAS-CONS"

Director P. DACIN

L.S.



Antreprenor "AUTOCARAVANA" SRL
 (denumirea)

Investitor SRL "DROMAS-CONS"
 (denumirea)

Obiect Lucrari de intretinere periodica a drumurilor
 publice R2 Chisinau-Bender-Tiraspol M5, km
 33,606-41,206 - Lot 3

Valoarea lucrarilor executate **8 582 936,40 Lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2023

Nr rt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. R2 Chisinau-Bender-Tiraspol M5, km 39,706 - 41,206 1.1. Imbracaminte rutiere				
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,138	9,49 0,00	143,64 0,00
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului Hmed=5 cm	m2	15 138,200	34,25 2,97	518 414,09 44 891,61
12	TsI51A1	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	340,000	9,74 0,00	3 312,96 0,00
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. BA16	m2	251,250	326,41 65,43	82 010,56 16 438,55
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	4,540	11 349,02 0,00	51 524,56 0,00
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribitorului de mixturi asfaltice Hmed=3cm	t	1 067,240	1 971,79 17,84	2 104 368,92 19 043,48

2	3	4	5	6	7
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m ²	t	4,540 11 349,02 0,00	51 524,56 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	15 138,200 211,86 4,25	3 207 164,30 64 314,64
		Total	Lei		6 018 463,59
		Total capitol: Inclusiv salariu			6 018 463,59 144 688,28
		Total	Lei		6 018 463,59
		Total capitol: Inclusiv salariu			6 018 463,59 144 688,28

	Total	Lei	6 018 463,59
	Contributii asigurari sociale	24 %	34 725,19
	Total		6 053 188,78
	Cheltuieli de regie	12 %	726 382,65
	Total		6 779 571,43
	Beneficiu de deviz	5,5 %	372 875,57
	Total		7 152 447,00
	TVA	20 %	1 430 489,40
			8 582 936,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		144 688,28

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"AUTOCARAVANA" SRL
(denumirea)

Investitor

SRL "DROMAS-CONS"
(denumirea)

APROBAT:

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

S. CARAMAN

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

P. DACIN



Diriginte de șantier

Diriginte de șantier

A. Guzun



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAG000705049

Data eliberării /data livrării 26.04.2023 / 26.04.2023
Дата выписки /дата поставки

număr: _____
номер: _____

data:
дата:

9. Transportator SC "AUTOCARAVANA" SRL,
Перевозчик DURLESTI, STR N.DIMO 118

c.f./ nr.TVA 1006600012552 /
ф.к./ код НДС 0505951

Furnizor: S.C. AUTOCARAVANA S.R.L., DURLESTI, STR N.DIMO 118 Cont MD49EX000000225100936MD,
Поставщик B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.19 Chisinau, EXMMMD22476

c.f./ nr.TVA 1006600012552 /
ф.к./ код НДС 0505951

Cumpărător/beneficiar: DROMAS-CONS SRL, Mun.Chisinau, or.Vatra,str.Calea Ghidighici 15/1
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1003600107905 /
ф.к./ код НДС 0604780

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Contract 04-23 din 20.03.23 Proces verbal din aprilie 2023

Punct încărcare or.Vatra
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Chisinau-Bender-Tiraspol
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переадресовки

10.1 Enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfui/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.

10.2 Unitate de măsură
Единица измерения

10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor
Количество товаров/активов, объем услуг

10.4 Preț unitar fără TVA, lei
Цена единицы без НДС, леев

10.5 Valoarea totală fără TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев

10.6 Cota TVA, %
Ставка НДС, %

10.7 Suma totală a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев

10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров/активов, услуг, леев

10.9 Altă informație
Другая информация

10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11 Număr locuri
Количество мест

10.12 Masa brută, ton
Масса брутто, тонн

Locația de înălținere periodică a drumurilor publice
Chisinau-Benter-Tiraspol M5, km, 606-41,206-Lot
sector km 39, 706-41,206

serv.

1

7152447,00

7152447,00

20

1430489,40

8582936,40

0

n/a

0

0

. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

7152447,00

X

1430489,40

0

X

0

X

0

i. Permis eliberarea: director SERGHEI CARAMAN

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена

Отпуск

электронная подпись Поставщика 26.04.2023

зрещил:

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Predat mărfurile/activele (serviciile): director SERGHEI CARAMAN
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 26.04.2023

L.S.

M.P.
i. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

i. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

i. Primit mărfurile/activele (serviciile)
impăratului/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)

покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена

электронная подпись Покупателя 05.05.2023

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15
privind achiziția prin LICITATIE DESCHISĂ

, „15” iunie 2023

comuna Trușeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1681385552669 din data 28.04.2023, între Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

comuna Trușeni, mun. Chișinău

(localitatea)

str. 27 august, 30, telefon: 022-59-02-36, fax: _____, IDNO 1007601007398 reprezentat prin primar interimar Grozav Sergiu,

(numele, prenumele și funcția conducerii)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L.” AUTOCARAVANA ”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. _____,

(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO 1006600012552 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „” 20 ___, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin administrator Caraman Serghei, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducerii)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de Construcție a drumului de conexiune dintre str. Strășenilor cu str. 27 august 1989 în com. Trușeni, mun. Chișinău REPETAT, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 434 823,80 lei (2 mln patruzute treizeci și patru mii optzute douăzeci și trei lei, 80 MD, inclusiv 405 803,96 lei TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...5.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul receptiei cu obiecții, garanția se va restitu în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin

graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întineruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detalii sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întineruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5%.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restituîn cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilități tehnici atestați. Acestea li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopertune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexacitățile constatare sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- îndepărtarea de pe șantier a oricărora materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- îndepărtaarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să opreasă execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surpluzurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evaca de pe șantier toate utilajele de construcție, surpluzurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examineate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de

calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data receptiei la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheata.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale îintreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrarilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrarilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altrei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNE A CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluționarea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluționarea contractului, dacă:

- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrarilor;
- Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe săntier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluționarea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrarilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluționii contractului.

12.5. În cazul rezoluționii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrarilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluționarea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPENORUL

Adresa poștală: str. N.Dimo 118, Durlești
nun. Chișinău
Telefon: + 0 621 01 220
Cod fiscal: 1006600012552
Banca: "EXIMBANC" S.A.
Cod: EXMMMD22476
IBAN MD49EX0000000225100936MD

BENEFICIARUL

Adresa poștală: str.27 august,30
Telefon: 022-59-81-11
Cod fiscal: 1007601007398
Banca: Trezorăria de Stat
Cod: TREZMD2x
IBAN MD25TRPDAK319220D11194AE

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPENOR

S.R.L. AUTOCARAVANA



BENEFICIAR

Primăria comunei Trușeni



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 15
Din „15” 06 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de Construcție a drumului de conexiune dintre str. Strășenilor cu str.27 august 1989 în com. Trușeni, mun. Chișinău REPETAT	45233 142-6	conform caietului de sarcini	conform devizului de cheltuieli	Formulare de deviz 7,5,3.
	TOTAL				

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
S.R.L "AUTOCARAVANA"



BENEFICIAR



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 15
din " 15 " 06 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de Construcție a drumului de conexiune dintre str. Strășenilor cu str.27 august 1989 în com. Trușeni, mun. Chișinău REPETAT	45233 142-6	1 lot	1 lot	2 434 823,80	2 434 823,80	5 luni calendaristice
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.R.L. "AUTOCARAVANA"



BENEFICIAR

Primăria comunei Trușeni



Anexa nr. 3

Primarul Trușeni,
(municipiului/orașului/comunei/satului)
Grozav Sergiu
(nume, prenume)

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
nr.36 din 01.08.18

Ca urmare a cererii adresate de către **Primaria com.Truseni** (1007601007398) cu domiciliul în mun.Chișinău com.Truseni s.Truseni str.27 August nr.30 în baza prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Planului urbanistic general, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/33 din 19.11.2015,

A U T O R I Z E A Z Ă :

Executarea lucrărilor de constructie a „Drumul de conexiune dintre str.Strășenilor cu str.27 August 1989 „, situat în mun. Chișinău, com. Trușeni,s.Truseni

în următoarele condiții: **Certificat de urbanism nr. 29 din 02.06.2022,**

Documentația de proiect: nr. 58/2022 DA a fost elaborată de către S.R.L.“Delta Design & Consulting”

Verificarea proiectului de execuție,conform prevederilor legale,a fost efectuată în domeniul B IŞP-V.Sajin, certificat seria 2020-P cu nr. de atestare 0671 din 15.12.2020

Termenul de începere a lucrărilor de construcție este de 6 luni de la data eliberării prezentei autorizații.

Durata executării lucrărilor de construcție nu va depăși 24 luni din momentul începerii lucrărilor de construire.

Primar Interimar

Grozav Sergiu /



Secretar

Margareta Burduja /

Arhitect

Mîrzîncu Gheorghe /

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului (beneficiarului) la data de
direct/prin postă.

Taxa 100 lei, Bon de plată nr. _____ din _____.

II. Durata executării lucrărilor de construcție se prelungește în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție cu _____ luni și în baza cererii depuse de către solicitant sub nr. _____ din _____.

Primar / _____ /

Secretar / _____ /

L.S.

Arhitect-șef / _____ /

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000850454



Data eliberării /data livrării		număr: _____ data: _____																					
24.11.2023 / 24.11.2023		номер: _____ дата: _____																					
Дата выписки /дата поставки																							
		9. Transportator		SC "AUTOCARAVANA" SRL, DURLESTI, STR N.DIMO 118		c.f./ nr.TVA		1006600012552 / ф.к./ код НДС 0505951															
1. Furnizor: Поставщик		S.C. AUTOCARAVANA S.R.L., DURLESTI, STR N.DIMO 118 Cont MD49EX000000225100936MD, B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.20 Chisinau, EXMMMD22477				c.f./ nr.TVA		1006600012552 / ф.к./ код НДС 0505951															
2. Cumpărător/beneficiar:		Primaria comunei Truseni, mun. Chisinau , c.Truseni, str. 27 august , 30				c.f./ nr.TVA		1007601007398 / ф.к./ код НДС															
Покупатель/получатель																							
3. Delegație		seria _____ număr _____ data _____		delegatul		4. Documente anexate		Contract de antrepriza nr.15 din 15.06.2023, Proces verbal din noiembrie 2023 Процессуальная документация															
Доверенность серия		номер		дата		делегированный																	
5. Punct încărcare		mun.Chisinau, str. Constructorilor nr.5/4		6. Punct descărcare		mun. Chisinau , c.Truseni, str. 27		7. Redirițări		□ Пункт погрузки													
Пункт погрузки				Пункт разгрузки		august , 30		Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfui/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма товаров/активов, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989		serv.		1		1180336,97		1180336,97		20		236067,39		1416404,36		0		n/a		0		0	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						1180336,97		X		236067,39		1416404,36		X		X		X		0,00			
13. Permis eliberarea:		contabil SERGHEI CARAMAN		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.11.2023																			
Отпуск																							
разрешил:		Functia, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя, подпись																					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):		contabil SERGHEI CARAMAN		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.11.2023																			
Сдал товары/активы (услуги)																							
L.S.		Functia, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись																					
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):		Functia, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись																					
М.П. Принял товары/активы посредник (перевозчик)																							
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):		Functia, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись																					
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)																							
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:		director VIORICA BEREGOI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 28.11.2023																			
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель																							
Functia, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись																							

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport

Время простоя транспортного средства

Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя	
Încărcare Погрузка				
Descărcare Разгрузка				

20. Forma de plată

Вид оплаты

21. Meniu

Отметки

Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989

22. Calculul prestațiilor de transport

Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

ou de resurse

NOTA INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna Noiembrie an.2023

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria com.Truseni	1007601007398
Antreprenor general	
SC AUTOCARAVANA SRL	1006600012552
Contract de antrepriza nr.15 din 15.06.2023	
Denumirea obiectului de executat și adresa	Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989, in com.Truseni, mun. Chisinau

Denumirea obiectelor. Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, înclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Înclusiv lucrări de
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriză	2 029 019,84	1 180 336,97	
Taxa de valoare adăugată 20%	405 803,96	236 067,39	
Total general	2 434 823,80	1 416 404,36	

ANTREPRENOR
SC AUTOCARAVANA SRL



BENEFICIAR
Primăria com.Truseni

Executat Lică T.

Data: 22.11.2023



Antreprenor S.C."Autocaravana"S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Truseni
 (denumirea)

Obiect **Constructia drumului de
 conexiune dintre str. Strasenilor
 cu str. 27August 1989 in com
 Truseni, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor execute 1 416 404,36 lei

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor execute
 pe 24 noiembrie 2013

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II curatirea albiei	100 m3	9,400	1 012,500	9 517,500
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 701,400	10,440	17 762,400
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		2. Terasamentul				
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	2,100	381,931	802,055
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	35,700	381,862	13 632,481

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 434,536 9 442,886
		3. Lucrari de consolidare				
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	35,000	51,206	1 792,207
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	35,000	20,790	727,650
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. Incarcare	100 m3	0,528	1 849,432	976,500
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	3,170	82,413	261,250
9	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	0,352	769,798	270,969
10	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in pantă sub 30%	100m2	5,620	379,595	2 133,325
11	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,620	154,484	868,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 030,101 1 905,051
		4. Imbracaminte rutiera				
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=20cm) SM SR EN 13242-A1	m3	20,000	466,721	9 334,410

1	2	3	4	5	6	7
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=28cm)	m3	210,240	589,453	123 926,686
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8l/m2	t	1,020	11 529,314	11 759,900
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2	1 270,000	250,507	318 143,509
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,380	11 513,421	4 375,100
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097t/m2	m2	1 270,000	196,138	249 095,260
		Total capitol: Inclusiv salariu				716 634,865 22 843,675
		5. Amenajarea trotuarelor si a zonelor verzi				
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4 bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie din beton C16/20 XF0)	m	130,000	179,184	23 293,920

1	2	3	4	5	6	7
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340 bordure de dimensiuni 100x30x15cm, C30/37 XF4 pe fundatie din beton C16/20 XF0)	m	88,000	290,678	25 579,629
20		Beton C 16/20 XF1 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,680	1 316,000	894,880
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri taierea bordurelor	m	20,000	44,528	890,566
22	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal 0-63mm, h=10cm) SM SR EN 13242-A1	m3	27,500	466,726	12 834,976
23	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal, 0-63mm pe baza de piatra sparta LA 30 SM EN 13285)	m2	275,000	81,667	22 458,388
24	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2	-275,000	6,056	-1 665,452
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8l/m2	t	0,220	11 545,000	2 539,900
26	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Beton asfaltic marunt BA 8, SM EN 13108)	m2	275,000	156,647	43 077,988

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				129 904,795 16 497,396
		6. Parapet pietonal				
27	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,850	175,038	148,782
28	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C8/10 Alte utilaje=1,030	m3	0,770	1 699,527	1 308,636
29	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	t	0,274	31 485,701	8 627,082
30	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	0,274	938,449	257,135
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 341,635 1 293,413
		7. Intrarilor in gospodarii				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050	1 017,000	50,850
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9,100	10,434	94,950
33	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	0,300	172,333	51,700
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,060	1 492,500	89,550

1	2	3	4	5	6	7
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4 bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie din beton C16/20 XF0)	m	17,000	182,784	3 107,328
36	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal 0-63mm, h=10cm) SM SR EN 13242-A1	m3	4,200	466,805	1 960,581
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, pe baza de piatra sparta) 15cm LA 30 SM EN 13285	m3	4,500	589,546	2 652,959
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8l/m2	t	0,024	11 647,917	279,550
39	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 SM EN 13108	m2	28,000	207,425	5 807,904
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 095,372 1 001,796
		8. Constrictia podeturui treptunghiular 2x2m la PC 1+17.2				
40	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XC4 XD1XF4 rigola Alte utilaje=1,030	m3	3,800	2 764,541	10 505,256
41	DI130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit	100m2	0,237	54 514,021	12 919,823

1	2	3	4	5	6	7
		C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din balast h=10 cm capatul la amonte Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030				
42	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7 Alte materiale=7,210 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000	100m2	-0,237	21 427,540	-5 078,327
43	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240	t	0,052	20 073,596	1 043,827
44	DI130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din balast h=10 cm pentru taluze Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,353	54 547,184	19 255,156
45	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7 Alte materiale=7,210 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000	100m2	-0,353	21 433,924	-7 566,175
46	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240	t	0,078	20 073,051	1 565,698
47	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=12 cm pe fundatie din balast h=10 cm capatul de aval Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,344	54 520,718	18 755,127
48	DI131	Pentru fiecare 1 cm	100m2	-0,344	9 182,453	-3 158,764

1	2	3	4	5	6	7
		schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 K=-3 Alte materiale=3,090 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000				
49	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240	t	0,076	20 072,816	1 525,534
50	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37XC4 XD1 XF4 suport Alte utilaje=1,030	m3	1,100	2 765,373	3 041,910
51	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Ancorament	m3	7,600	584,667	4 443,466
52	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,030	292,718	301,500
53	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,030	2 308,012	2 377,252
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 931,283 13 745,257
		9. Casiuri sub trotuar				
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint	m3	6,400	175,038	1 120,244
55	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	0,060	1 972,500	118,350

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit teren catg. II. Incarcarea				
56	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	11,580	10,453	121,050
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 50 SM EN 13285	m3	3,200	576,190	1 843,809
58	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	2,400	2 254,471	5 410,730
59	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100x150x10cm pe fundatie de beton C16/20 XF0)	m	9,000	290,678	2 616,098
60	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole (Dala din beton armat 300x150x10cm) 3 buc Alte materiale=1,030	m3	1,350	2 908,900	3 927,015
61	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat grinda suport 140x20x20cm) 0,056m3/buc C30/37 XC4 XF3	buc	6,000	1 855,246	11 131,478
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 288,774 3 283,168
		10. Rigola trapezoidală din beton monolit				
62	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta)	100 m3	0,275	5 112,858	1 406,036
63	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	44,000	12,150	534,600
64	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	27,830	211,966	5 899,009

1	2	3	4	5	6	7
65	DI130	Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA 30 h=10 cm fund Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,090	43 735,867	3 936,228
66	DI130	Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA 30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,060	43 723,800	2 623,428
67	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XC4 XD1 XF4 Pinten Alte utilaje=1,030	m3	0,900	2 762,777	2 486,499
68	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Ancoramant	m3	2,700	584,667	1 578,600
69	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in pantă sub 30%	100m2	0,550	379,600	208,780
70	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,550	154,364	84,900
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 758,080 4 855,574
		11. Lucrari de pentru siguranta circulatiei rutiere				
71	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	11,000	861,331	9 474,644
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare A700	buc	5,000	997,495	4 987,474
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare B600	buc	2,000	997,495	1 994,990
74	DF19A	Montarea indicatoarelor	buc	2,000	997,495	1 994,990

1	2	3	4	5	6	7
		pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stipl gata plantat - Indicatoare D-700				
75	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stipl gata plantat - Indicatoare B-700	buc	6,000	997,495	5 984,968
76	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stipl gata plantat - Indicatoare 2250x500	buc	1,000	1 347,494	1 347,494
77	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	125,000	88,900	11 112,488
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 897,048 6 364,436

	Total	lei	1 061 596,39
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 495,84
	Total	100,00 +	1 081 092,23
	Cheltuieli de regie	6,00 %	64 865,53
	Total	100,00 +	1 145 957,76
	Beneficiu de deviz	3,00 %	34 379,20
	Total	100,00 +	1 180 336,97
	TVA	20,00 %	236 067,39
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 416 404,36

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.C."Autocaravana"S.R.L.

Caraman S.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.S.

Diriginte de șantier

Lica Tudor

(numele, semnatura și stampila)



Investitor
Primaria comunei Truseni

(denumirea)

Beregoi Viorela
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Responsabil tehnic

Costev Vladimir

(numele, semnatura și stampila)



**Constructia drumului de
conexiune dintre str. Strasenilor
cu str. 27 August 1989 in com
Truseni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 1 416 404,36 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2023

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,430	50,77	478,761
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,140	50,77	57,878
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,520	50,77	178,710
4.	7129020012800	Pavator	h-om	204,774	84,97	17 399,647
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	33,811	50,00	1 690,550
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	167,810	84,97	14 258,816
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,250	84,97	955,913
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,411	84,97	204,863
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133,906	84,97	11 377,990
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	407,550	84,97	34 629,524
Total manopera						81 232,68

Materiale:

1.	01	Beton C16/20 XF1	m3	0,680	1 316,00	894,880
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	24,433	35,00	855,155
3.	11110001000131 0.1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	179,070	1 650,00	295 465,500
4.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte pe baza de mastic bituminos BA 16	t	123,190	1 890,00	232 829,100
5.	11110001000131 1.1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8	t	22,157	2 060,00	45 643,420
6.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	10,403	345,00	3 589,035
7.	1411122201646. 1	Piatra sparta LA 30 fr 0-63mm	m3	43,593	300,00	13 077,900
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	15,426	330,00	5 090,580
9.	14111222016601 .1	Piatra sparta 0-63 mm	m3	47,850	300,00	14 355,000
10.	1411122201672. 1	Piatra sparta LA 30 fr. 0-63mm	m3	261,769	300,00	78 530,700
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,791	345,00	1 307,895
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,529	0,00	0,000
13.	1421102200467. 1	Balast amestec optimal 0-63mm	m3	63,074	350,00	22 075,900
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,021	350,00	357,350
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,447	4 500,00	2 011,500
16.	23203226000401	Bitum	t	1,878	11 000,00	20 658,000
17.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	1,452	36,00	52,272
18.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	91,250	36,00	3 285,000

19.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	43,750	26,00	1 137,500
20.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	14,250	56,00	798,000
21.	2615107326105. 1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A-700	buc	5,000	950,00	4 750,000
22.	2615107326105. 2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B-600	buc	2,000	950,00	1 900,000
23.	2615107326105. 3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. D-700	buc	2,000	950,00	1 900,000
24.	2615107326105. 4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrialB- 700	buc	6,000	950,00	5 700,000
25.	2615107326105. 6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2250x500	buc	1,000	1 300,00	1 300,000
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	356,840	2,50	892,100
27.	2663102100000	Beton	m3	1,100	1 300,00	1 430,000
28.	2663102100000. 1	Beton C8/10	m3	0,785	960,00	753,600
29.	2663102100000. 2	Beton C16/20	m3	2,364	1 316,00	3 111,024
30.	2663102100000. 3	Beton C30/37 XC 4 XD1 XF4	m3	15,212	2 000,00	30 424,000
31.	2663102100000. 5	Beton C20/25	m3	2,448	1 500,00	3 672,000
32.	2663102100001. 1	Beton C16/20 XF0	m3	12,197	1 316,00	16 051,252
33.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	9,045	150,00	1 356,750
34.	2666122800284. 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	88,440	150,00	13 266,000
35.	2666122800325. 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	147,735	90,00	13 296,150
36.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0,5x1,0 m	m3	1,391	1 800,00	2 503,800
37.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	6,042	1 800,00	10 875,600
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,070	250,00	17,500
39.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	36,798	0,00	0,000
40.	2710703517201	Armatura	t	0,206	18 000,00	3 708,000
41.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	0,282	28 000,00	7 896,000
42.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	11,000	650,00	7 150,000
43.	2873122000751	Piese forjate	kg	50,243	26,00	1 306,318
44.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	32,000	0,50	16,000
45.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,000	2,50	160,000
46.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,000	1,50	48,000
47.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,640	0,50	0,320
48.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,320	0,60	0,192
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,000	0,90	57,600
50.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,167	650,00	108,550
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	48,545	25,00	1 213,625
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,023	25,00	25,575
53.	4100126202818	Apa	m3	0,320	25,00	8,000
		Total materiale de constructii				876 912,61

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,344	150,00	201,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,672	142,00	95,424
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,953	650,00	3 219,450
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29- 33 kw 40-45 cp	h-ut	6,000	150,00	900,000
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,493	650,00	320,450
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,283	550,00	8 955,650

7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,780	400,00	6 712,000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri văluri R 8-14 de 14tf	h-ut	74,878	315,00	23 586,570
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,400	400,00	1 760,000
10.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,412	400,00	564,800
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,072	400,00	28,800
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,764	900,00	15 087,600
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,836	550,00	459,800
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,263	450,00	9 568,350
15.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,533	550,00	1 393,150
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,433	450,00	1 094,850
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,554	450,00	699,300
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,802	450,00	5 310,900
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,702	150,00	1 605,300
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,880	95,00	558,600
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,072	250,00	18,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,360	550,00	198,000
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	41,140	450,00	18 513,000
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,398	250,00	2 599,500
Total utilaje de construcții						103 451,10

Total	lei	1 061 596,39
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 495,84
Total	100,00 +	1 081 092,23
Cheltuieli de regie	6,00 %	64 865,53
Total	100,00 +	1 145 957,76
Beneficiu de deviz	3,00 %	34 378,20
Total	100,00 +	1 180 336,96
TVA	20,00 %	236 067,39

Total deviz:

1 416 404,

36

INTOCMIT:

Antrepreneur general (subantreprenor)
S.C."Autocaravana"S.R.L.

Investitor
Primaria comunei Truseni

APPROBAT

(denumirea)

Caraman S.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAJ000889166**



Data eliberării /data livrării 09.10.2023 / 09.10.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ data: _____ номер: _____ дата: _____																					
		9. Transportator SC "AUTOCARAVANA" SRL, Перевозчик DURLESTI, STR N.DIMO 118																					
		c.f./ nr.TVA 1006600012552 / ф.к./ код НДС 0505951																					
1. Furnizor: S.C. AUTOCARAVANA S.R.L., DURLESTI, STR N.DIMO 118 Cont MD49EX000000225100936MD, Поставщик B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.20 Chisinau, EXMMMD22477		c.f./ nr.TVA 1006600012552 / ф.к./ код НДС 0505951																					
2. Cumpărător/beneficiar: Primaria comunei Truseni, mun. Chisinau , c.Truseni, str. 27 august , 30 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601007398 / ф.к./ код НДС																					
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы Contract de antrepriza nr.15 din 15.06.2023, Proces verbal din octombrie 2023																					
5. Punct încărcare mun.Chisinau, str. Constructorilor nr.5/4 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun. Chisinau , c.Truseni, str. 27 Пункт разгрузки august , 30																					
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfui/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989		serv.		0		848682,87		848682,87		20		169736,57		1018419,44		0		n/a		0		0	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						848682,87		X				169736,57		1018419,44		X		X		X		0,00	
13. Permis eliberarea: director SERGHEI CARAMAN Отпуск разрешил:		Funcția, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.10.2023																					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director SERGHEI CARAMAN Сдал товары/активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.10.2023																					
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): М.П. Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись																					
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись																					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: М.П. Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя , подпись Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 09.10.2023																					

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport

Время простоя транспортного средства

Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя	
Încărcare Погрузка				
Descărcare Разгрузка				

20. Forma de plată

Вид оплаты

21. Meniu

Отметки

Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989

22. Calculul prestațiilor de transport

Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

NOTA INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna Octombrie an.2023

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria com.Truseni	1007601007398
Antreprenor general	
SC AUTOCARAVANA SRL	1006600012552
Contract de antrepriza nr.15 din 15.06.2023	
Denumirea obiectului de executat și adresa	Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989, in com.Truseni, mun. Chisinau

Denumirea obiectelor. Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, înclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Înclusiv lucrări de
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriză	2 029 019,84	848 682,87	
Taxa de valoare adăugată 20%	405 803,96	169 736,57	
Total general	2 434 823,80	1 018 419,44	

ANTREPRENOR
SC AUTOCARAVANA/SRL



BENEFICIAR
Primăria com.Truseni

Executat Lică T.

Data: 09.10.2023



Antreprenor S.C."Autocaravana"S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Truseni
 (denumirea)

Obiect **Constructia drumului de
 conexiune dintre str. Strasenilor
 cu str. 27August 1989 in com
 Truseni, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **1 018 419,44 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 20 23

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II curatirea albiei	100 m3	20,700	1 012,50	20 958,75
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3 746,700	10,44	39 115,35
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Demolarea stratului din piatra sparta	100 m3	0,290	1 985,69	575,85
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	29,000	30,81	893,52
5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150	1 529,00	229,35
6	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,150	1 851,00	277,65

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. Incarcare				
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	18,000	10,45	188,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 238,57 352,37
		2. Terasamentul				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II executarea patului	100 m3	2,750	1 985,60	5 460,40
9	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II k=4 Коэффициент к машинам=4,000	100 m3	2,750	2 898,00	7 969,50
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcare	100 m3	2,750	1 012,58	2 784,60
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	497,800	10,44	5 197,05
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcare	100 m3	2,500	1 012,50	2 531,25
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	452,500	10,44	4 724,10
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,150	1 490,36	9 165,70
15	DI96	Compactarea rambleului	100 m3	0,690	1 489,78	1 027,95

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Acostament				
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,500	103,94	2 130,70
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II Acostament	100m2	1,200	104,04	124,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 116,10
		3. Imbracaminte rutiera				
18	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=20cm) SM SR EN 13242-A1	m3	150,000	466,72	70 008,08
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=28cm)	m3	170,000	589,45	100 206,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				170 214,92 10 578,77
		4. Amenajarea trotuarelor si a zonelor verzi				
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4 bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie din beton C16/20 XF0)	m	45,000	179,18	8 063,29
21	DE10E	Borduri prefabricate din	m	250,000	290,68	72 669,39

1	2	3	4	5	6	7
		beton, (conform SM EN 1340 bordure de dimensiuni 100x30x15cm, C30/37 XF4 pe fundatie din beton C16/20 XF0)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 732,68 15 591,99
		5. Constrictia podeturui treptunghiular 2x2m la PC 1+17.2				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II curatirea canalului de scurgere	100 m3	5,000	922,50	4 612,50
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,940	922,50	1 789,65
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную)	m3	19,000	175,04	3 325,73
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	1,100	1 012,50	1 113,75
26	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	198,000	12,15	2 405,70
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,100	211,85	233,03
28	TsC54C	Strat de fundatie din balast D=0 SM EN 13242+A1	m3	22,000	581,94	12 802,69
29	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile	m3	16,200	2 066,32	33 474,46

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale C16/20 XF1 Alte utilaje=1,030				
30	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametrul 2.0x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri 3Π135 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	3,500	13 366,76	46 783,66
31	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametrul 2.0x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri 3Π10.100 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	15,510	11 966,77	185 604,58
32	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi CT1 C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,030	m3	6,080	8 964,23	54 502,52
33	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi CT3 C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,030	m3	4,520	5 462,99	24 692,72
34	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017 Alte utilaje=1,030	m3	0,900	1 232,78	1 109,50
35	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	161,600	103,96	16 799,86
36	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	18,600	546,83	10 171,07
37	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti)	t	0,224	3 661,47	820,17
38	pretul firmei	Cititi bitumat (se adauga la norma IzK01A)	kg	217,150	35,00	7 600,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				407 841,84 36 728,46

		Total	lei	762 144,11
--	--	-------	-----	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			15 180,38
		Total	100,00 +			777 324,49
		Cheltuieli de regie	6,00 %			46 639,47
		Total	100,00 +			823 963,96
		Beneficiu de deviz	3,00 %			24 718,91
		Total	100,00 +			848 682,87
		TVA	20,00 %			169 736,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 018 419,44

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.C. "Autocaravana S.R.L."

**Investitor
Primaria comunei Truseni**

Caraman S. (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Grozav S - primar interime
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de şantier

Responsabil tehnic

Lica Tudor (numele, semnatura si stampila)

Costev Vladimir _____
(numele, semnatura și stampila)



**Constructia drumului de
conexiune dintre str. Strasenilor
cu str. 27 August 1989 in com
Truseni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 1 018 419,44 lei

Intocmit in preturi curente 13.03.2023

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	237,600	84,97	20 188,87
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,797	84,97	492,57
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,216	84,97	9 280,09
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	391,786	84,97	33 290,06
Total manopera						63 251,59

Materiale:

1.	0.2	Cilii bitumat	kg	217,150	35,00	7 600,25
2.	1411122201646.1	Piatra sparta LA 30 fr 0-63mm	m3	34,510	300,00	10 353,00
3.	1411122201672.1	Piatra sparta LA 30 fr. 0-63mm	m3	207,230	300,00	62 169,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	345,00	1,38
5.	1421102200068.1	Balast D=0	m3	25,300	350,00	8 855,00
6.	1421102200467.1	Balast amestec optimal 0-63mm	m3	183,000	350,00	64 050,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,500	350,00	875,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,632	4 500,00	2 844,00
9.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,879	11 000,00	9 669,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	875,000	2,50	2 187,50
11.	2663102100000	Beton	m3	3,821	1 300,00	4 967,30
12.	2663102100000.2	Beton C16/20	m3	16,524	1 316,00	21 745,58
13.	2663102100000.4	Mortar M20	m3	0,918	500,00	459,00
14.	2663102100001.1	Beton C16/20 XF0	m3	15,410	1 316,00	20 279,56
15.	2666122800284.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	251,250	150,00	37 687,50
16.	2666122800325.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	45,225	90,00	4 070,25
17.	2666122800561	Tuburi din beton armat 3П 35	m3	3,500	11 400,00	39 900,00
18.	2666122800561.1	Tuburi din beton armat 3П10.100	m3	15,510	10 000,00	155 100,00
19.	2666122800565.1	Capatul podetului tubular Aripi CT 1	m3	6,262	7 400,00	46 338,80
20.	2666122800565.2	Capatul podetului tubular Aripi CT 3	m3	4,656	4 000,00	18 624,00
21.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,266	20,00	5,32
22.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	44,830	152,00	6 814,16

23.	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	6,552	50,00	327,60
24.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,392	650,00	904,80
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,000	25,00	900,00
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,635	25,00	40,88
27.	4100126202818	Apa	m3	2,200	25,00	55,00

Total materiale de constructii

526 823,88

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,240	150,00	1 386,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,620	142,00	656,04
3.	2922140007000	Macara	h-ut	53,447	650,00	34 740,55
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,566	550,00	14 611,30
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,860	315,00	13 815,90
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,095	400,00	1 638,00
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,153	400,00	3 261,20
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	75,090	450,00	33 790,50
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,617	450,00	277,65
10.	2952260003544	Scarficator mecanic remorcat	h-ut	0,400	150,00	60,00
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,876	450,00	4 894,20
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,710	450,00	7 969,50
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,440	450,00	198,00
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,153	250,00	2 038,25
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,400	250,00	100,00
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	114,734	450,00	51 630,30
17.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,005	250,00	1 001,25

Total utilaje de constructii

172 068,64

Total	lei	762 144,11
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	15 180,38
Total	100,00 +	777 324,49
Cheltuieli de regie	6,00 %	46 639,47
Total	100,00 +	823 963,96
Beneficiu de deviz	3,00 %	24 718,91
Total	100,00 +	848 682,87
TVA	20,00 %	169 736,57

Total deviz:

**1 018 419,
44**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

