

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație în cadrul Școala Primară "Spiridon Vangheli”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	„ Lucrări de reparație în cadrul Școala Primară "Spiridon Vangheli”,- 45 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari pregatitoare . Lucrari de demolare 1.2. Sistematizarea pe verticala / Scoaterea stratului vegetal 1.3. Teren de baschet: 30.0 m x 17.0 m Lacat de argila gr. 150 mm 1.4. Amenajate teren de baschet 1.5. Ingradirea in axele A-C / 1-2 1.6. Teren de volei: 24.0 m x 14.0 m 1.6.1. Lacat de argila gr. 150 mm 1.6.2. Amenajate teren de volei 1.6.3. Ingradirea in axele A-B / 2-3 1.7. Trotuar pietonal				2. Lucrari de montaj 2.1. Teren de baschet: 30.0 m x 17.0 m 2.2. Teren de volei: 24.0 m x 14.0 m 3. Utilaje 3.1. Teren de baschet: 30.0 m x 17.0 m 3.2. Teren de volei: 24.0 m x 14.0 m			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

