

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 3 - Lucrari de constructie Centrul de plasament pentru persoane vârstnice „Casa
Noastră” din s. Susleni, r. Orhei.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier										v		
3	Lucrari de reparații										v	v	v

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim de până până la 10.12.2024.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.