

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia sediului IMSP CS GOTESTI r.Cantemir anul 2025

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		lucrari se vor efectua până la 12 decembrie 2025
1.	Lucrări de demolarea și pregătirea	2 săptămâni
2.	Lucrări de construcții generale	1.5 luni
3.	Lucrari de finisare	2 săptămâni

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct