

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului  | Anul 2020   |             |   | ... | Anul (n) |
|------------|--|-------------|-------------|---|-----|----------|
|            |  | Luna        |             |   |     |          |
|            |  | 1           | 2           | 3 | ... | N        |
| 1.         | Organizare de șantier  | 1-2<br>Zile |             |   |     |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><u>Lucrări de spălare și testare<br/>hidropneumatică</u> | 35520,m     |             |   |     |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br><u>Lucrări de spălare și testare<br/>hidropneumatică</u> |             | 35520,m     |   |     |          |
| ...        | Obiect ...<br>Categorie de lucrări:<br>Semnarea pașapoartelor                                  |             | 3-5<br>Zile |   |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC„Elinatcons”SRL\_

