

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea parc- pădure Rîșcani, din sectorul Ciocana, mun. Chișinău Tranșa I (scara exterioară și lucrări de amenajare)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023		
		I	II	III
		Renovarea parc- pădure Rîșcani, din sectorul Ciocana, mun. Chișinău Tranșa I (scara exterioară și lucrări de amenajare)		
1	Lucrari de pregatire a santierului			
2	Lucarri de demolare			
3	Lucrari de terasament			
4	Consolidare perete existent			
5	Grunduirea suprafetelor interioare			
6	Amorsarea suprafetelor			
7	Reabilitare pandus			
8	Reabilitare palier			
9	Reabilitare trepte			
10	Montarea Balustradelor			
11	Lucrari de amenajare a pavajului			
12	Constructia centurei din beton			

Termen de executare: 3 luni

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.