



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

PREȘEDINTELE
RAIONULUI SOROCA

Nr. 10211-18152

din 24.01.2025

Dlui Dumitru Brenișter
SC "Primaterax-Nord" S.R.L.

Prin prezenta, vă remit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor obiectu
"Lucrări de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda-Cremenciug-R14".
Anexă: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu anexele respective.

Cu respect,

Veaceslav Rusnac
Președinte al Raionului Soroca

Ex.L.Rusu
Tel(0230)2-30-35

Președintele Raionului Soroca
MD-3000, str. Ștefan cel Mare nr. 5, mun. Soroca, Republica Moldova
web: www.soroca.org.md
e-mail: crsoroca@gmail.com
tel (373) 230 22058, fax (373) 230 22098

INVESTITOR: Consiliul Raional Soroca

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 7 din 19 decembrie 2024

privind lucrarea: **Reparația capitală adrumului public drumului public local L83 Oclanda- Cremenciug (s. Oclanda) 2022-2025**, executată în cadrul contractului nr.7 din 19.07. încheiat între Consiliul Raional Soroca și antreprenorul "Primaterax-Nord" SRL în baza proiectu execuție elaborat de către compania de proiectare „CONSTANT PROIECT” SRL .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 2 din 23 iunie 2022,
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 decembrie 2024, fiind formată din:
 - 2.1 Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Soroca;
 - 2.2 Tănase Iurie, vicepreședinte al Raionului Soroca;
 - 2.3 Bîrnaz Nicolai, responsabil tehnic;
 - 2.4 Mîțu Elena, șef Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri;
 - 2.5 Popușoi Vadim, sp. principal Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri;
 - 2.6 Rusu Liviu, specialist Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri;
 - 2.7 Nastas Serghei, specialist atestat;
 - 2.8 Budei Andrian, specialist atestat;
 - 2.9 Mircea Moldovan, specialist atestat;
 - 2.10 Naclițchii Dmitrii, specialist atestat;
 - 2.11 Bîrnaz Victor, specialist atestat;
 - 2.12 Cebotari Vladislav, Primarul satului Oclanda;
 - 2.13 Bevza Natalia, Arhitector șef.

3. La recepția de terminare a lucrărilor au mai participat:
 - 3.1 Constantin Roșca, Proiectant SRL „CONSTANT PROIECT”
 - 3.2 Dumitru Brenișter, administrator SC „Primaterax-Nord” S.R.L;
 - 3.3 Valentina Russu, Inspekția pentru Protecția Mediului Soroca;
 - 3.4 Vladimir Pripîșneac, Inspectoratul Național de Securitate Publică;
 - 3.5 Scripliu Dumitru, diriginte de șantier SC „Primaterax-Nord” S.R.L;

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor cu obiecții, remedierea neconformităților

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea remedierii neconformităților cu stabilirea timpului favorabil execuției.
Finalizarea Lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea obiectului, după înlăturarea obiecțiilor.


Drum public : Reparația capitală adrumului public drumului public local L83 R14 Ocl Cremenciug (s. Oclanda) 2022-2025 cu suprafața de 6169 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, încheiat astăzi la 19 decembrie 2024, în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Lozan Fiodor
Date: 2025.01.16 16:25:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Comisia de recepție:

Președintele Comisiei, Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca:

Digitally signed by Rusnac Veaceslav
Date: 2025.01.09 11:37:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Membrii Comisiei:

Tănase Iurie, vicepreședinte al Raionului Soroca:
Bîrnaz Nicolai, responsabil tehnic:

Digitally signed by Bîrnaz Nicolae
Date: 2025.01.09 16:45:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Mîțu Elena, șef Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri:



Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2024.12.24 11:48:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Popușoi Vadim, sp. principal Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri:

Digitally signed by Budei Andrian
Date: 2024.12.24 11:36:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Rusu Liviu, specialist Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri:

Nastas Serghei, specialist atestat:

Budei Andrian, specialist atestat:

Mircea Moldovan, specialist atestat:

Naclițhii Dmitrii, specialist atestat:

Bîrnaz Victor, specialist atestat:

Cebotari Vladislav, Primarul satului Oclanda:

Bevza Natalia, Arhitect șef:

Digitally signed by Budei Andrian
Date: 2024.12.26 17:37:05 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Naclițhii Dmitrii
Date: 2024.12.24 11:37:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:31:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

10. Lucrarea este:

Digitally signed by Cebotari Vladislav
Date: 2024.12.26 16:18:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

TRANSMISĂ:

ANTREPRENOR:

S. C. "Primaterax-Nord" S.R.L.,
Administrator,
Brenișter Dumitru

L.Ș. _____

(semnătura)

" " _____ 2024

Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2024.12.24 15:14:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Consiliul raional Soroca
Președintele raionului Soroca

Digitally signed by Rusnac Veaceslav
Date: 2025.01.09 11:37:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș. _____

(semnătura)

" " _____ 2024

Digitally signed by Tănase Iurie
Date: 2024.12.27 16:08:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Popușoi Vadim
Date: 2024.12.27 16:11:33 EET
Reason: MoldSign Signature



Digitally signed by Scripluc Dumitru
Date: 2024.12.26 11:27:46 EET
Reason: MoldSign Signature



Digitally signed by Mîțu Elena
Date: 2024.12.27 16:09:55 EET
Reason: MoldSign Signature

Ane:
la procesul-ver
receptie la terminarea luc

nr. 7 din 19 decembri

Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, și sunt
lipsă sau incomplete la obiectul: „Reparația Capitală a drumului public local L 83 R14 Oclan
Cremenciug (s.Oclanda) 2022-2025

Nu sunt.

[Empty lines for listing parts]

Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2024.12.24 15:15:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor: "Primaterax-Nord" SRL

Brenișter Dumitru

Diriginte de șantier

Scripliu Dumitru

Digitally signed by Scripliu Dumitru
Date: 2024.12.26 11:09:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Responsabil tehnic:

Bîrnaz Nicolae

Digitally signed by Bîrnaz Nicolae
Date: 2024.12.26 16:46:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anex
la procesul-vei
receptie la terminarea luc
nr. 7 din 19 decembri

Lista


Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică care nu au fost executate la obiectul:
„Reparația Capitală adrumului public local L 83 R14 Oclanda- Cremenciug(s.Oclanda) 2022

Nu Sunt.

Blank lines for listing items.

Digitally signed by Bneișter Dumitru
Date: 2024.12.24 15:15:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor: "Primaterax-Nord" SRL

Bneișter Dumitru

Diriginte de șantier

Scripliu Dumitru

Digitally signed by Scripliu Dumitru
Date: 2024.12.26 11:11:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Responsabil tehnic:

Bîrnaz Nicolae

Digitally signed by Bîrnaz Nicolae
Date: 2024.12.26 16:47:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



