

Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice 2025 din or. Cimișlia, Lotul nr. 1 - Asfaltarea drumului din str. Mircea cel Bătrîn

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		
	Organizare de șantier	1	2
		Septembrie-Octombrie	
		45 zile calendaristice	
1	Asfaltarea drumului din str. Mircea cel Bătrîn	la solicitarea autorității contractante	

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii:

SRL „Alternativa Construct”