

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii situat pe str. Alexei Mateevici, com. Stăuceni, mun. Chișinău
ocds-b3wdp1-MD-1660306374287

Nr. d/o	Denumire lucrări	Anul 2022					
		1-9 zi	10-19 zi	20-29 zi	30-39 zi	40-49 zi	50-60 zi
1.	Organizare de șantier						
2.	Lucrări de terasament						
3.	Lucrari de montare						
4	Lucrari de pornire/reglare						
5	Inerbare						
5	Darea in exploatare						

Termen de execuție: 60 zile lucrătoare (din momentul înregistrării contractului)

Semnat: _____

Nume: **GROSU IURIE**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„BENESTAR TRADE„SRL**