

Grafic de executare a lucrărilor:
de demontare a rețelei de încălzire vechi și montare a rețelei de încălzire noi

N	Denumirea lucrarilor	01.07.2022	01.08.2022	01.09.2022	01.10.2022	01.11.2022	01.12.2022
1	Lucări de demontare a sistemului de încălzire veche						
2	Montarea rețelei de încălzire noi L-1710 m						
3	Montarea caloriferelor în cantitatea de 210 buc. și a furniturii						
4	Montarea armaturei de închidere și balansare						
5	Lucrări de sudare a țevii de oțel						
6	Efectuarea probei de presiune						
7	Montarea izolației termice						
8	Lucrări de pornire și reglare a sistemului de încălzire						
9	Darea în exploatare						