

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația Sediului Centrului de Sanatate Grozești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Reparația Sediului Centrului de Sanatate Grozești	Anul 2024 din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului de către Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrărilor și din data semnării contractului de achiziții publice, și înregistrării contractului la Trezoreria MF perioada de execuție iulie- august 2024
1.etapa	-Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale . -Lucrări de demontare -Armare și Tencuieli interioare	XXXX XXXX XXXX XXXX -
2.etapa	-Lucrări de turnare a șapei interioare. -Lucrări de reparații la tavane(ghipsocarton) -Șlefuii finisorii, pereți ,tavane ,pardoseli - Gletuire -Șlefuii _Vopsitorii	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
3.etapa	-Montare gresie -Montare laminat și plinte -Evacuarea deșeurilor	XXXX XXXX XXXX

Data completării 03/07/2024

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493

WEB www.empire.md
