

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de Reparatie partiala a Catedrei de Odontologie, paradontologie si patologie orala, bir.302, et.3, Clinica Stomatologica nr.1 din str. Toma Ciorba, 42

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 45 zile																																																
	anul 2023																																																
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
Lucrări pregătitoare	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
Lucrări de reparatie							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dare in exploatare																																																	■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 45 zile

Directorul companiei SRL GAMEON TRADE

SAVCENCO Adrian