

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția terenului de minifotbal în comuna Onești, raionul Hîncești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024-2025																											
		Decembrie				Ianuarie				Februarie				Martie				Aprile				Mai							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Organizare de șantier	■	■																										
2	Construcția terenului de minifotbal în comuna Onești, raionul Hîncești	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

NOTĂ: În dependență de condițiile climaterice nefavorabile în perioada de iarnă, lucrările pot fi suspendate până la îmbunătățirea condițiilor climaterice favorabile executării lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**