

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Diverse lucrări de reparație conform necesităților IMSP SR Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2026								
		60 zile								
		0-3	1-5	6-18	19-28	29-42	43-48	49-52	53-55	56-60
1.	Faza 1 Organizarea șantierului									
2.	Faza 2 Lucrări de demonțare în hol și saloane									
3.	Faza 3 Reparația holului									
4.	Faza 4 Reparația pardoselilor în saloane									
5.	Faza 5 Reparația pereților în saloane									
6.	Faza 6 Lucrări la rețele ingineresti									
7.	Faza 7 Lucrări electrice									
8.	Faza 8 Lucrări de finisare finală									
9.	Faza 9 Curățenie și recepție									

Director Verlan Natalia

„ PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 2259/11 ap.34 munChişinău, REPUBLICA MOLDOVA