

din "03" mai 2022

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza nr.1 din 02.08.2019 privind. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Balți, km 5,68-26,2 in cadrul contractului general nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ROADMAX CONSTRUCT si IS ASD
4. Adresa beneficiarului Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr 50, camera 3, et 2, ap 4.
5. Țara Romania
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor Asociat/ Subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 54 616 265,35 MDL, fara TVA
  - b) finală 51 778 818,34 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
  - a) contractată 12 luni
  - b) efectiv realizată 14 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost extins perioada de execuție deoarece atribuirea contractului a fost la pe data de 29 iulie 2019, astfel rămăsese 1,5 luni de timp favorabil aplicării tehnologiei slurry seal.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.49 din 20 octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” in volum de 449 201 m<sup>2</sup>, reconstrucția structurii rutiere – 2701 m<sup>2</sup>, plombarea părții carosabile-3687 m<sup>2</sup>, drenaj subteran longitudinal-5154 m.l., colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 50312m.l, marcaj rutier 13580m<sup>2</sup>.

Data completării: 28.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza pentru pregătirea terenului de fundare și consolidarea acostamentelor cu amestec de calcare C5 la obiectul de Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24-68
2. Numărul și data contractului Nr 2927/2019 din 01 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL OHL ZS MO
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare și Sfint nr. 65 of. 806.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 249 511 EURO, fără TVA echivalent 4 865 464 MDL
  - b) finală 272 958 EURO, fără TVA echivalent 5 240 793 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
  - d) contractată 7 luni
  - e) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 27 Decembrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Au fost amenajate peste 60 000 m2 de acostamente în termen de 2 luni. În total au fost lucrate peste 15 000 tone de amestec de calcar cu camioanele proprii.

Data completării: 28.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 73 din 26 iunie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 3 781 053,71 MDL, fără TVA
  - b) finală 4 187 881,92 MDL, fără TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
  - g) contractată 3 luni
  - h) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5 din 19 Octombrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 41 428 m<sup>2</sup>, colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 12676m.l.

Data completării: 28.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind lucrări de amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 29 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 13 993 903,54 MDL, fara TVA
  - b) finală 8 093 170,54 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
  - j) contractată 2 luni
  - k) efectiv realizată 3 luni
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost modificat valoarea contractului deoarece starea drumului existent necesita alt tip de intervenție din cauza degradărilor îmbrăcămintei rutiere.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu se aplica
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 88 707 m<sup>2</sup>, plombarea părții carosabile-247 m<sup>2</sup>, colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 3780 m.l. marcaj rutier 4531 m<sup>2</sup>.

Data completării: 28.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de întreținere periodică pe drumurile publice amplasate în raioanele Orhei, Telenești, Rezina (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal)
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 12 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 36 723 960 MDL, inclusiv TVA
  - b) finală 36 717 013 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
  - m) contractată 3,5 luni
  - n) efectiv realizată 3,5 luni
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 115 din 26.11.21
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 318 700 m<sup>2</sup>, plombarea părții carosabile-1 178 m<sup>2</sup>, amenajarea stratului de uzura h=5cm 3789m<sup>2</sup>, colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 20 000 m.l, marcaj rutier 16980 m<sup>2</sup>.

Data completării: 28.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 52/1 din 23 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 4 293 951 MDL, cu TVA
  - b) finală 3 941 767 MDL, cu TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
  - p) contractată 2 luni
  - q) efectiv realizată 2 luni
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 11 Octombrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 33248 m<sup>2</sup>, colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 7 604 m.l.

Data completării: 28.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL

