

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**Капремонт молодёжного центра им В. Левски г. Тараклия**

№ п/п	Группа объектов/наименован ие объекта	Год 2023																	
		март			апрель			май			июнь			июль					
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1.	Организация строительного участка	X	X																
2.	Демонтажные работы	X	X	X	X	X													
3.	Штукатурные работы				X	X	X	X	X	X	X	X							
4	Малярные работы						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	Электромонтажные работы и установка оборудования.			X	X	X											X	X	X
6	Установка перегородок и дверей				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
7	Установка полов и потолков				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Дата заполнения: 16.03.22023

Подписано: _____

Фамилия: Пукал А

Должность в рамках фирмы: Администратор