

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrari de reparatie capitala a unui sector de drum or. Vatra, mun. Chisinau”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024					
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizare de şantier 2	zile					
1	<b>Categoria de lucrari:</b> Executarea lucrărilor de demolare						
2.	<b>Categoria de lucrari:</b> Executarea lucrărilor de terasament-amenajare-pavarea						
3	<b>Categoria de lucrari:</b> Executarea lucrărilor de amenajare sistemului rutier						

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: \_\_electronic\_\_

Nume: \_\_Stavila Vitalie\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director\_\_

Denumirea firmei \_\_SC „Vastavit” SRL\_\_