

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„ Lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager,  
nr.5/5, mun. Chișinău”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026										
		1. Termenul de executie: 15.032026 -15.11.2026 dupa primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor.										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Organizare de șantier	Martie 2026	Aprilie 2026	Mai 2026	Iunie 2026	Iulie 2026	August 2026	Septembrie 2026	Octombrie 2026	Noiembrie 2026		
2	Obiect 01 Categoría de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----	-----								
3	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
4	Obiect 03 Categoría de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
5	Obiect 04 Categoría de lucrări: a) Lucrari sanitare	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor ( dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”