

Cont.

## Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 01 octombrie 2019, între **Primăria s. Colibași, r-nul Cahul**, în persoana dlui **Ion Dolganiuc, primar și LT „Vasile Alecsandri”** din s. Colibași, r-nul Cahul în persoana dnei **Ana Grigoriță, director** (președinte al Agenției de Implementare a sub-proiectului) (denumit în continuare **”Beneficiar”**), pe de o parte, și **I.M. PRO EX 2005 S.R.L.**, în persoana dlui **Pavel Plămădeală, director**, cu adresa: **mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, 21/1, ap.12** (denumit în continuare **”Contractant”**), pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Beneficiarul dorește ca Lucrările denumite **„Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, contract nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)** să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului în valoare de **8 862 271,61 lei (opt milioane opt sute șasezeci și două mii două sute șaptezeci și unu lei 61 bani)**, pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

### Beneficiarul și Contractantul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
  - (a) Acordul contractual,
  - (b) Scrisoarea de acceptare,
  - (c) Oferta Contractantului,
  - (d) Condițiile Speciale ale Contractului,
  - (e) Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
  - (f) Specificații,
  - (g) Desene,
  - (h) Lista cantităților de lucrări (Devizul de lucru al sub-proiectului), și
  - (i) orice alt document **menționat în CSC** ca făcând parte din Contract.
3. Luînd în considerare plățile care trebuie efectuate de către Beneficiar Contractantului, Contractantul convine cu Beneficiarul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.
4. Beneficiarul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă, în conformitate cu prevederile Contractului, în momentul și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

  
\_\_\_\_\_

**Ion Dolganiuc, primar**

Primăria s. Colibași, r-nul Cahul

Adresa: str. Libertății, 196

tel.: 029962236; 079770440

e-mail: primariacolibasi@yahoo.com

Codul IBAN: \_\_\_\_\_

Banca plătitoare: \_\_\_\_\_


Codul băncii: \_\_\_\_\_

Codul fiscal: \_\_\_\_\_



Pentru și în numele CONTRACTANTULUI:

Semnat de:

  
\_\_\_\_\_

**Pavel Plămădeală, director**

Compania: L.M. PRO EX 2005 S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, 21/1, ap.12,

tel.: 022403085; 079777857

e-mail: proex\_2005@mail.ru


Codul IBAN: MD53M02224ASV56125827100

Banca beneficiară: Mobiasbank - OTP GROUP SA.

Codul băncii: MOBBMD22

Codul fiscal: 1002600004948

Semnat de:

  
\_\_\_\_\_

**Ana Grigoriță, director**


(președintele Agenției de

Implementare a sub-proiectului)

LT „Vasile Alecsandri”

din s. Colibași, r-nul Cahul

În prezența:

  
\_\_\_\_\_

**Dlu Iurie Chiorescu, director,**

**IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”**





I.M. PRO EX 2005 SRL  
 RO784140-2/12 in Contract  
 Scaia Cuza Voda, 21/1, ap.12  
 Tel/Fax: 022-403085/07977785  
 Mail: proex\_2005@mail.ru  
 Nr. 1004/2019

## Scrisoarea de acceptare

Data: " 08 " august 2019

Către: I.M. PRO EX 2005 S.R.L.  
 mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, 21/1, ap.12  
 tel.: 022-403085, 07977785  
 e-mail: proex\_2005@mail.ru

Subiect: Notificare de atribuire a Contractului Nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de 12 iunie 2019 pentru executarea lucrărilor prevăzute de contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”” din s. Colibași, r-nul Cahul, sub-proiectul nr. 4113, cu valoarea Contractului de 8 862 271,61 lei (opt milioane opt sute șasezeci și două mii două sute șaptezeci și unu lei 61 bani), corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile Garanția de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în Capitolul X, Formulare pentru contracte din Documentele de licitație.

Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_

Numele și funcția semnatarului: Ion Dolganiuc, primar,

Numele Agenției: Primăria s. Colibași, r-nul Cahul

Semnătură autorizată: \_\_\_\_\_

Numele și funcția semnatarului: Ana Grigoriță, director (președintele Agenției de Implementare a sub-proiectului)

Numele Agenției: LT „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul

Anexă: Acordul Contractual

## Scrisoare de ofertă

Data: 12.06.2019

Nr.LNC/contract: IFB-W-11603-IDA(MERP)

Cererea de ofertă nr.: N/A

Către: Primăria s. Colibasi, r-nul Cahul și Agenția de Implementare a sub-proiectului "Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din s. Colibasi, r-nul Cahul"

- (a) Am examinat Documentele de licitație și nu avem rezerve față de acestea, inclusiv complimentările emise în conformitate cu Instrucțiunile pentru ofertanți (IPO 8);
- (b) Satisfacem cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Beneficiar pe baza executării unei Declarații privind garanția de participare la licitație în țara Beneficiarului, conform IPO 4.6.;
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentele de licitație, următoarele Lucrări: Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din s. Colibasi, r-nul Cahul.
- (e) Prețul total al ofertei noastre, fără reducerile oferite la punctul (f) de mai jos, este: 8 871 991,61 MDL
- (f) Reducerile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- (i) Reducerile oferite sunt: Nu este aplicabil;
- (ii) Metoda exactă de calcul pentru stabilirea pretului net după aplicarea reducerilor este prezentată mai jos: Nu este aplicabil;
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de **60 de zile calendaristice** de la data limită de prezentare a ofertei, conform Documentelor de licitație, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de Dvs. oricând pînă la expirarea perioadei respective;
- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem Garanția de bună execuție conform Documentelor de licitație;

Cod fiscal: 1002600004948

Banca: BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale S.A.

Cod banca: MOBBMD22

Cont bancar: MD53MO2224ASV56125827100

TVA:0307216



- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractant, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2(e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractanții sau furnizorii noștri pentru oricare parte a Contractului, nu am fost declarați neeligibili de către bancă, în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Beneficiarului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU;
- (k) Nu suntem întreprindere de stat, dar îndeplinim cerințele din IPO 4.5;2
- (l) Am achitat, sau vom achita următoarele comisioane, indemnizații sau taxe cu privire la procesul de licitație sau execuția Contractului: **Nu**
- (m) Înțelegem faptul că aceasta ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, constituie un contract obligatoriu între noi, pînă la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați cea mai avantajoasă ofertă sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostru.

Numele ofertantului: I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele ofertantului: Plămădeală Pavel

Funcția persoanei care semnează oferta: Director general

Semnătura persoanei numite mai sus: \_\_\_\_\_

Data semnării: 11.06.2019

Adresa juridică a ofertantului: or. Chișinău, b-dul Cuza Vodă, 21/1 ap.12

Telefon de contact: 022 44 30 85



Cod fiscal: 1002600004948

Banca: BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale S.A.

Cod banca: MOBBMD22

Cont bancar: MD53MO2224ASV56125827100

TVA:0307216



## Condițiile Speciale ale Contractului

<b>A. Generalități</b>	
<b>CGC 1.1 (d)</b>	Instituția de finanțare este: <b>Agenția Internațională pentru Dezvoltare (AID/IDA)</b>
<b>CGC 1.1 (r)</b>	Beneficiarul este <b>Primăria s. Colibași, r-nul Cahul și Agenția de Implementare a sub-proiectului.</b>
<b>CGC 1.1 (v)</b>	Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor este: <b>30 iunie 2020.</b>
<b>CGC 1.1 (y)</b>	Managerul de Proiect este: <b>Nicolai Bodnariuc</b>
<b>CGC 1.1 (aa)</b>	Amplasamentul se află pe următoarea adresă: <b>Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, str. Libertății, 202</b> și este definit în desenele nr. <b>15-2018</b>
<b>CGC 1.1 (dd)</b>	Data de începere este: <b>în decursul a 15 zile din data semnării Contractului.</b>
<b>CGC 1.1 (hh)</b>	<p>Lucrările constau din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articole de timplarie- (blocul *BI*-blocul *BII*);</li> <li>• Lucrari pe interior- (blocul *BI*-blocul *BII*);</li> <li>• Lucrari pe exterior- (blocul *BI*);</li> <li>• Sistemul de incalzire blocul *BI*;</li> <li>• Retelele interioare de apeduct si canalizare-(blocul *BI*-blocul *BII*);</li> <li>• Retele de alimentare cu energie electrica (blocul *BI*-blocul *BII*);</li> <li>• Sistemul de ventilare -*Blocul I*;</li> <li>• Semnalizarea de paza si incendiu -*Blocul I*;</li> <li>• Mijloace de automatizare-*Blocul I*;</li> <li>• Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare;</li> <li>• Sistemul de semnalizare de incendiu si paza-retele exterioare;</li> <li>• Lucrari de constructii-centrala termica;</li> <li>• Sistemul de incalzire si ventilare-centrala termica;</li> <li>• Retelele ingineresti -centrala termica;</li> <li>• Utilaj tehnologic-centrala termica;</li> <li>• Retele termice pe exterior;</li> <li>• Statia de epurare;</li> <li>• Retele electrice exterioare-statia de epurare;</li> <li>• Amenajarea teritoriului-statia de epurare.</li> </ul>
<b>CGC 2.2</b>	Finalizările pe secțiuni sunt: <b><i>Nu este aplicabil</i></b>
<b>CGC 2.3(i)</b>	<p>Următoarele documente fac parte din Contract:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadrul Managementului de Mediu;</li> <li>• Fișa de evaluare de mediu;</li> <li>• Planul de Management de Mediu;</li> <li>• Lista de verificare a Planului de Management de Mediu ;</li> <li>• Planul Monitorizării de Mediu</li> </ul>



	Contractantul este obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți prescripțiile și indicațiile Consultantului de Mediu din cadrul FISM.
<b>CGC 3.1</b>	Limba Contractului este: <b>limba română</b> Legea aplicabilă Contractului este legea din <b>Republica Moldova</b>
<b>CGC 5.1</b>	Managerul de Proiect <b>nu poate</b> să delege oricare din sarcinile și responsabilitățile sale.
<b>CGC 8.1</b>	Graficul altor Contractanți: <b>Nu este aplicabil.</b>
<b>CGC 13.1</b>	Sumele minime de asigurare și franșizele deductibile sunt stabilite de asigurator și coordonate obligatoriu cu Beneficiarul: (a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalațiilor și Materialelor: _____ [suma]. (b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: _____ [suma]. (c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția Lucrărilor, Instalațiilor, Materialelor și Echipamentelor) în legătură cu Contractul _____ [suma]. (d) pentru vătămarea corporală sau decesul: (i) angajaților Contractantului: _____ [suma]. (ii) altor persoane: _____ [suma].
<b>CGC 14.1</b>	Datele privind Amplasamentul sunt: <b>Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, str. Libertății, 202</b>
<b>CGC 20.1</b>	Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: <b>șantierul va transmis de către Beneficiar Contractantului în termen de pînă la 15 zile din data semnării contractului.</b>
<b>CGC 23.1 și CGC 23.2</b>	Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: <b>Consiliul de mediere de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.</b>
<b>CGC 24.3</b>	Tariful orar și tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: <b>Suma totală (onorariu + rambursabile) – 900 MDL per oră.</b>
<b>CGC 24.4</b>	Instituția ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza: <b>Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curți, în componența a trei arbitri: câte unul numit de fiecare dintre părți și un supra-arbitru ales de cei doi arbitri.</b> Locul arbitrajului este: <b>mun. Chișinău, Republica Moldova</b>
<b>B. Controlul respectării termenelor</b>	
<b>CGC 26.1</b>	Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucrări în termen de <b>10 zile</b> de la data Scrisorii de acceptare.
<b>CGC 26.3</b>	Perioada dintre actualizările Programului este <b>trimestrial</b> . Suma reținută pentru prezentarea cu întârziere a Programului actualizat este <b>Nu este aplicabil.</b>
<b>C. Controlul calității</b>	
<b>CGC 34.1</b>	Perioada de garanție este: <b>6 luni.</b>

*Anca Ștef*

<b>D. Controlul costului</b>	
CGC 44.1	NU ESTE APLICABIL
CGC 45.1	Contractul <b>nu este</b> supus ajustării prețului conform Clauzei CGC 45.
CGC 46.1	Proporția plăților reținute este: <b>10%</b>
CGC 47.1	Penalitățile pentru toate Lucrările sunt <b>0,10% din Prețul final al Contractului pe zi</b> . Suma maximă a penalităților pentru toate Lucrările este <b>5 % din Prețul final al Contractului</b> .
CGC 48.1	Bonusul pentru toate Lucrările este: <b>Nu este aplicabil</b>
CGC 49.1	Plățile în avans sunt: <b>până la 20 % din costul Contractului</b> și sunt plătite Contractantului până la <b>data începerii lucrărilor</b> .
CGC 50.1	Suma Garanției de bună execuție este <b>în mărime de 5% din costul contractului, exprimată în MDL</b> .
<b>E. Finalizarea Contractului</b>	
CGC 56.1	Data până la care sunt necesare manualele de exploatare și întreținere este <b>30 iunie 2020</b> . Data până la care sunt necesare Desene "conform cu execuția" este <b>30 iunie 2020</b> .
CGC 56.2	Suma reținută în cazul neprezentării Desenelor "conform cu execuția" și/sau manualelor de exploatare și întreținere până la data solicitată prin CGC 58.1 este <b>0,2% din costul contractului</b> .
CGC 57.2 (g)	Numărul maxim de zile este: <b>50 zile</b>
CGC 58.1	Procentul aplicat la valoarea lucrării nefinalizate, reprezentând costul suplimentar al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrărilor, este <b>15%</b> .








**Acord Adițional Nr. 1  
la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)  
semnat la 12 septembrie 2019**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 07 februarie 2020**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**” din s. Colibași, r-nul Cahul, părțile convin asupra următoarelor:


1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-1 1603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**” din s. Colibași, r-nul Cahul, după cum urmează:
  - Se includ lucrări în sumă de **479 140,51 lei** - la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: **(plus) 479 140,51 lei**, ce constituie 5,41 % din costul Contractului
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 03 februarie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.

5. Semnat la data de \_\_\_\_\_

NEFIICIAR:

  
\_\_\_\_\_  
**LGANIUC Ion, Primar,**  
măria s. Colibași, r-nul Cahul

CONTRACTOR:

  
\_\_\_\_\_  
**Pavel Plămădeală, Director,**  
**I.M. PRO EX 2005 S.R.L.**

**Ana Grigoriță, Pr<sup>^</sup>cdinte, Agenția  
de Implementare a SP,  
s. Colibași, r-nul Cahul**

**IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.**


**Acord Adițional Nr. 2**  
**la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)**  
**semnat la 12 septembrie 2019**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 13 martie 2020, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**” din s. Colibași, r-nul Cahul, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**” din s. Colibași, r-nul Cahul, după cum urmează:
  - Se includ lucrări în sumă de **1 101 222,01 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **942 059,18 lei** – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: **(plus) 2 043 281,19 lei**, ce constituie **23,06 %** din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 11 martie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
**DOLGANIUC Ion, Primar,**  
**Primăria s. Colibași, r-nul Cahul**



\_\_\_\_\_  
**Pavel Plămădeală, Director,**  
**I.M. PRO EX 2005 S.R.L.**



**IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.**



**Acord Adițional Nr. 3  
la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)  
semnat la 12 septembrie 2019**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 12 iunie 2020, privind extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”” din s. Colibași, r-nul Cahul, părțile convin asupra următoarelor:


1. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”” din s. Colibași, r-nul Cahul, data finalizării lucrărilor considerînd-o 30 octombrie 2020.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. CONTRACTORUL va asigura prelungirea perioadei de valabilitate a Garanției de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului nr. IFB-W-11596-IDA (MERP) în cadrul implementării
4. Semnat la data de \_\_\_\_\_.

**BENEFICIAR:**

  
DOLGANIUC Ion, Primar  
Primăria s. Colibași, r-nul Cahul

  
Ana Grigoriu, Președinte  
Agenția de Implementare a SP,  
s. Colibași, r-nul Cahul

**CONTRACTOR:**

  
Pavel Plămădeală, Director,  
I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

**IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.**

**Acord Adițional Nr. 4**  
**la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)**  
**semnat la 12 septembrie 2019**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 10 iulie 2020**, privind modificarea devizului de lucru și deciziei tehnice a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**”, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**”, după cum urmează:
  - Se exclud lucrări în sumă de **84 984,89 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: **(minus) 84 984,89 lei**.
2. Se modifică decizia tehnică, fără a schimba costul devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**” după cum urmează:
  - **Cap.21p1** Se înlocuiește caloriferele din fontă tip MS 140 (la sistema de încălzire a blocului “B1”) cu calorifere bimetalice tip LONTEK RT10-500F (cu capacitatea termică echivalentă).
3. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 06 iulie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de \_\_\_\_\_

**BENEFICIAR:**

\_\_\_\_\_  
**DOLGANIUC Ion, Primar,**  
**Primăria s. Colibași, r-nul Cahul**

\_\_\_\_\_  
**Ana Grigoriță, Președinte,**  
**Agenția de Implementare a SP,**  
**s. Colibași, r-nul Cahul**

**CONTRACTOR:**

\_\_\_\_\_  
**Pavel Plămădeală, Director,**  
**I.M. PRO EX 2005 S.R.L.**

**IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.**





**Acord Adițional Nr. 5  
la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)  
semnat la 12 septembrie 2019**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 09 octombrie 2020**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**”, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**”, după cum urmează:
  - Se exclud lucrări în sumă de **321 481,67 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **101 442,24 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **332 924,39 lei** – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: **(plus) 112 884,96 lei**, ce constituie 1,27 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 28 septembrie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de \_\_\_\_\_

**BENEFICIAR:**

  
\_\_\_\_\_  
**DOLGANIUC Ion, Primar**  
Primăria s. Colibași, r-nul Cahul

  
\_\_\_\_\_  
**Ana Grigoriță, Președinte**  
Agenția de Implementare a SP,  
s. Colibași, r-nul Cahul

**CONTRACTOR:**

  
\_\_\_\_\_  
**Pavel Plămădeală, Director**  
I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

**IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.**

**Proces - verbal**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**nr. 01 din 29.10.2020**

privind proiectul "Lucrări civile la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din satul Colibași, raionul Cahul", executată la obiectul 4113, în cadrul contractului nr. \_\_\_\_ din 01.10.2019 încheiat între primăria satului Colibași și PRO EX 2005 SRL, pentru lucrările de renovare a instituției publice Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din satul Colibași, raionul Cahul. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 14, eliberată de Primăria satului Colibași la 15.10.2019, cu valabilitate până la 29.10.2020.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.10.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei - Ion DOLGANIUC, Primarul s. Colibași

**Membrii comisiei:**

Ana GRIGORIȚĂ, director L.T. "V. Alecsandri" - Președintele Agenției de Implementare

Efrosinia FABIAN, contabil-șef al L.T. "V. Alecsandri" - membru

Ina DRAGOMIR, contabil-șef al primăriei s. Colibași - membru

Veaceslav FLOREA, specialist regim funciar - membru

Simion SILE - reprezentant FISM - membru

Nicolai BODNARIUC, responsabil tehnic FISM - membru

Au mai participat la recepție reprezentanții PRO EX 2005 SRL,

Dinu MUNTEANU - director economist

Eduard ROBU - director tehnic

Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune, de a amâna recepția lucrărilor.

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

1. Nefinalizarea lucrărilor la sistemele termice, ventilare și electrice.

2. Absența avizelor organelor de control conform p. 21 al Hotărârii Guvernului nr. 285/1996

Comisia de recepție recomandă următoarele: finalizarea lucrărilor și obținerea avizelor organelor de control, și autorul de proiect.

1. Ion DOLGANIUC
2. Ana GRIGORIȚĂ
3. Efrosinia FABIAN
4. Ina DRAGOMIR
5. Veaceslav FLOREA
6. Simion SILE
7. Nicolai BODNARIUC

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
