



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 148 - LC privind achiziția prin Licitatie Publică

"14" 08 2017

mun.Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr.17/02149 din data 17.07.2017, între **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI**, cu sediul în mun.Chişinău str. Petricani 19, telefon: 25-96-27, 26-45-48, fax: 26-45-07, e-mail: achizitii@border.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000196, reprezentat prin şeful dl. **Fredolin LECARI**, care acţionează în baza Hotărîrii Guvernului nr.434 din 19.06.2012, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi "**Edif-Constr**" SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str.Trandafirilor 15, ap.180, telefon/fax: 28-88-42, e-mail: edif_constr@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1004600041406 din 24.08.2000, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 050624 din 19.01.16, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări*" (se permit lucrările conform listei indicate în anexă),reprezentat prin directorul dna. **Maria VIERU**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **reparație capitală a sediului Direcției Regionale Vest, or.Ungheni**, Cod CPV: **45000000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **5 luni după înregistrarea contractului la MF**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe

timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de:

4 193 432,00 (patru milioane una sută nouăzeci și trei mii patru sute treizecdoi) lei, inclusiv TVA.

- 4.2. Achitățile vor fi efectuate: **10% în avans, restul sumei prin transfer în decurs a 30 zile după prezentarea facturii și actului de îndeplinirii lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și Devizele 3,5,7;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice și de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" 08 2017.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19
 Tel./Fax: (022) 25-96-27, 26-45-48
 Banca: MF-Trezoreria de stat
 c/b: TREZMD2X
 Cod IBAN: MD 88 TRPBA 31120 A 14287 AF
 Cod fiscal: 1006601000196


"ANTREPRENOR":

Adresa: str.Trandafirilor 15, ap.180
 Tel./Fax: 28-88-42, 079439686
 Banca: BC "Moldindconbank" SA, fil.
 Remiz
 c/b: MOLDM2X317
 cod IBAN: MD48ML00000002251217465
 Cod fiscal: 1004600041406

15. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră



Fredolin LECARI

Șef adjunct Direcție economie și finanțe
 Ion Bulhac



"ANTREPRENOR GENERAL":

Edif- Constr SRL





Maria VIERU

Contabil





L.Ș.

an. 2017 - 1.400.000,00
 an. 2018 - 1.793.432,00



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 170 - LC**
privind achiziția prin negociere fără publicare

"23" 11 2017

mun. Chişinău**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere fără publicare din data 20.11.2017, între **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI**, cu sediul în mun. Chişinău str. Petricani 19, telefon: 25-96-79, 26-45-48, fax: 26-45-07, e-mail: nicu.belitei@border.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000196, reprezentat prin şeful dl. **Fredolin LECARI**, care acţionează în baza Hotărîrii Guvernului nr.434 din 19.06.2012, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi "**Edif-Constr**" SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. Trandafirilor 15, ap.180, telefon/fax: 28-88-42, e-mail: edif_constr@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1004600041406 din 24.08.2000, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 050624 din 19.01.16, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări*" (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin directorul dna. **Maria VIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările suplimentare privind reparația capitală a sediului DR Vest**, Cod CPV: **45000000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Termenul de executare a lucrărilor contractate este de **pînă la finele anului 2018**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă conștrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație capitală ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 413 646 (patru sute treisprezece mii șase sute patruzeci și șase) lei, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate: prin transfer, în decurs a 30 zile după prezentarea facturii și actului de îndeplinirii lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile

cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și Devizele 3,5,7;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.18.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 23.11.2017.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19
Tel./Fax: (022) 25-96-79, 26-45-48
Banca: MF-Trezoreria de stat
c/b: TREZMD2X
Cod IBAN:
Cod fiscal: 1006601000196

“ANTREPRENOR”:

Adresa: str.Trandafirilor 15, ap.180
Tel./Fax: 28-88-42
Banca: BC “Moldindconbank” SA fil. Remiz
c/b: MOLDM2X317
cod IBAN: MD48ML000000002251217465
Cod fiscal: 1004600041406

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:


Fredolin LECARI

Sef-adjunct Direcție economie și finanțe
I.Bulhac




“ ANTREPRENOR”:


Maria VIERU

Contabil

L.Ș.





INVESTITOR

ACT DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.01 din 17.09.2018

Privind lucrarea "Reconstrucția capitală a sediului Direcției Regionale Vest, or. Ungheni" este executată în cadrul contractelor nr.148 – LC din 14.08.2017; nr.170-LC din 23.11.2017, încheiate între Departamentul Poliției de Frontieră al MAI și SRL "Edif-Constr".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.09.2017, fiind formată din:
Presedintele comisiei: comisar-șef Arcadie Afteniuc, șef al DMLA;
Membrii comisiei: comisar principal Andrei Slivinschi, șef al DR Vest;
comisar Anastasov Serghei, șef al SDI a DMLA;
comisar Halipii Denis, șef interimar al sect. logistica a DR Vest;
inspector superior Șuparschii Alexandr, specialist al serialului administrativ al secției logistica a DR Vest

Secretarul comisiei: inspector principal Igor Ceban, specialist al SDI a DMLA.

2. Au mai participat la recepție:

Antreprenor SRL "Edif-Constr" M. Vieru

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- 5¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 9201106202, adresa poștală or. Ungheni str. Nationala nr.33, destinația specială, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 573.3,00m², suprafața totală, 1405.00m², numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

6. Valoarea obiectului este de 4 607 078.00 lei

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 15.09.2017 în 6 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: comisar – sef Arcadie Afteniuc,

Membrii comisiei: comisar principal Andrei Slivinski,

comisar Anastasov Seghei,

comisar Haliplii Denis

inspector superior Şuparschii Alexandr

Secretarul comisiei: inspector principal Igor Ceban,

Director SRL "Edif-Const" M.Vieru,



Antreprenor general

SRL "Edif-Const"

Director



Maria Vieru

Investitor

Departamentul Politiei de Frontiera

Sef Departament



Fredolin LECARI

Diriginte de santier



Iurie Goreanu

Responsabil tehnic



Grigorie Troia



M. Vieru



ACHIZIȚII PUBLICE

13/00895-1 18.12.2013

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 139

privind achiziția prin Licitație Publică

“11” decembrie 2013

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitației Publice Nr. 13/00895 din “09” decembrie 2013, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr.92 din “22” noiembrie 2013, între **Departamentul Instituțiilor Penitenciare**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Titulescu, 35, telefon: 022/ 55-90-50, fax: 022/ 52-70-89, e-mail: dip@penitenciar.gov.md, care acționează în baza **Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1310 din 24.11.2008**, reprezentat prin **Director interimar al DIP MJ, Ana DABIJA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **EDIF-CONSTR S.R.L.**, cu sediul în str. Trandafirilor 15, ap.180, mun. Chișinău, telefon: 022-288-842; fax: 022-288-842; înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0013559 din “24” august 2000, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența Seria A MMII nr. 017507 din “26” octombrie 2010, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, valabilă până la 26.10.2015, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Director Mariea VIERU** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările la obiectul **Reconstrucția clădirilor Penitenciarului nr.3-Leova**, Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și volumele de lucrări ale acestuia, documentația de proiect, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **20 luni** de la semnarea și aprobarea contractului la AAP, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **26 959 306** (douăzeci și șase milioane nouă sute cînzeci și nouă mii trei sute șase) lei 80 bani, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale pe contul Antreprenorului cu avans în mărime de 10% din suma finanțării pentru anul curent în termen de pînă la 30 zile de la întregistrarea contractului la AAP, restul în termen de 30 zile de la prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: <i>DIP MJ RM</i>		“ ANTREPRENOR ”: EDIF-CONSTR S.R.L.,	
Adresa:	mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35	Adresa:	mun. Chișinău, str. Trandafirilor 15, ap. 180;
Tel./Fax:	022/559050; 022/ 52-70-89	Tel./Fax:	022-28-88-42
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii:	BC “Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA;
Adresa Băncii:	Mun. Chișinău	Adresa Băncii:	mun. Chișinău, fil. Nr.4
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	MOBBMD22
Cont trezoreria:	210105030491500 210105034781500	Cont de decontare:	2224710SV22360547100
Cont bancar	226301		
Cod fiscal:	1006601001012	Cod fiscal:	1004600041406
		Cod TVA:	0304537

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Director Interimar



Ana DABIJA

Șef DF DIP



V. ROMAN


“ ANTREPRENOR ”:

Director general



Marica VIERU

Șef interimar DJ DIP




Iu. VACARI

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 139/1

la contractul Nr.139 din "11" decembrie 2013

Prezentul acord este semnat astăzi 21 decembrie an.2015, în mün. Chișinău între SRL "EDIF-CONSTR" din mun. Chișinău, în persoana directorului M. Vieru și Departamentul Instituțiilor Penitenciare MJ, în persoana Directorului - interimar Alexandru Pînzari, în scopul modificării contractului nr. 139 din 11 decembrie 2013 în valoare de 26 959 306 (douăzeci și șase milioane nouă sute cincizeci și nouă mii trei sute șase) lei 80 bani, inclusiv TVA (numit în continuare contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 13/00895/001 din "12" decembrie 2013.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Cod CPV: 45453000-7, Nr. 13/00895/002 din "17" decembrie 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi ne modificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Termenul de valabilitate al contractului, se prelungește până la 31 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" BENEFICIAR":		" ANTREPRENOR":	
<i>DIP MJ RM</i>		<i>EDIF-CONSTR S.R.L.,</i>	
Adresa:	mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35	Adresa:	mun. Chișinău, str. Trandafirilor 15, ap.180;
Tel./Fax:	022/40-97-88; 022/ 40-97-17	Tel./Fax:	022/ 28-88-42
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii:	BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SA;
Adresa Băncii:	Mun. Chișinău	Adresa Băncii:	mun. Chișinău, fil. Nr.4
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	MOBBMD22
Cont trezorerial:	210105030491500 210105034781500	Cont de decontare:	2224710SV22360547100
Cont bancar	226301		
Cod fiscal:	1006601001012	Cod fiscal:	1004600041406

/Director – interimar

[Signature] Alexandru PÎNZARI

Şef DF DIP

[Signature] Ştefan DOLINȚĂ

Director general

[Signature] M. VIERU

Şef interimar DJ DIP

[Signature] Sergiu CRUTCO



Faint table with multiple columns and rows, likely a ledger or data table, containing illegible text.



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 139/1

la contractul Nr. 139 din "11" decembrie 2013

Prezentul acord este semnat astăzi 16 martie an.2016, în mun. Chișinău între SRL "EDIF-CONSTR" din mun. Chișinău, în persoana directorului M. Vieru și Departamentul Instituțiilor Penitenciare MJ, în persoana Directorului - interimar Alexandru Pînzari, în scopul modificării contractului nr. 139 din 11 decembrie 2013 în valoare de 26 959 306 (douăzeci și șase milioane nouă sute cinzeci și nouă mii trei sute șase) lei 80 bani, inclusiv TVA (numit în continuare contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 13/00895/001 din "12" decembrie 2013.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Nr. 13/00895/003 din "16" martie 2016, Cod CPV: 45453000-7.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi ne modificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Valoarea contractului se majorează cu 1 153 373 (un milion una sută cincizeci și trei mii trei sute șaptezeci și trei) lei 90 bani, urmare a ajustării valorii contractului.


2. Valoarea contractului constituie 28 112 680 (douăzeci și opt milioane una sută douăsprezece mii șase sute opt zeci) lei 70 bani.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" BENEFICIAR":		" ANTREPRENOR":	
<i>DIP MJ RM</i>		EDIF-CONSTR S.R.L.,	
Adresa:	mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35	Adresa:	mun. Chișinău, str. Trandafirilor 15, ap.180;
Tel./Fax:	022/40-97-88; 022/ 40-97-17	Tel./Fax:	022/ 28-88-42
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii:	BC Moldindconbank S.A.
Adresa Băncii:	Mun. Chișinău	Adresa Băncii:	filiala Remiz
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	MOLDMD2X317
Cont trezorerial:	210105030491500 210105034781500	Cont de decontare:	2251217465
Cont	226301		

bancar			
Cod fiscal:	1006601001012	Cod fiscal:	1004600041406
		Cod TVA:	0304537
IBAN	MD39TRPBAA319210D00792AG	IBAN	MD48ML000000002251217465

Director – interimar




Alexandru PÎNZARI

Şef DF DIP



Ştefan DOLINȚĂ

Director general



M. VIERU

Şef DJ DIP



Alexandru ADAM

L.Ş.

L.Ş.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 13/00895/001/003

la contractul Nr. 139 din 11 decembrie 2013

Prezentul acord este semnat astăzi 28 decembrie 2016, în mun. Chișinău, între S.R.L. „EDIF-CONSTR” din mun. Chișinău, în persoana directorului M. Vieru și Departamentul Instituțiilor Penitenciare MJ, în persoana Directorului adjunct Igor Guja, în scopul modificării contractului nr. 139 din 11 decembrie 2013 în valoare de 28 112 680 (douăzeci și opt milioane una sută douăsprezece mii șase sute optzeci) lei, 70 bani, inclusiv TVA (numit în continuare contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 13/00895/001 din 12 decembrie 2013.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Cod CPV: 45453000-7, Nr.13/00895/004 din 28 decembrie 2016.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Termenul de valabilitate al contractului se prelungește până la 31.12.2017.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Beneficiar: DIP MJ RM		Antreprenor: „EDIF-CONSTR” SRL	
Adresa:	mun. Chișinău str. N. Titulescu, 35	Adresa:	mun. Chișinău, str. Trandafirilor, 15. ap. 180
Tel/fax:	022/40-97-88; 022/40-97-17	Tel/fax:	tel.022/ 28-88-42
Denumire a băncii:	Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat	Denumire a băncii:	BC „Moldindconbank” SA
Adresa băncii:	mun. Chișinău	Adresa băncii:	Filiala Remiz
Cod bancar:	TREZMD2X	Cod bancar:	MOLDMD2X317
Cont trezorerial:	210105030491500 210105034781500	Cont de decontare:	2251217465
IBAN:	MD39TRPBAA319210D00792AG	IBAN:	MD48ML000000002251217465
Cod fiscal:	1006601001012	Cod fiscal:	1004600041406

Director adjunct

I. GUJA

Șef-al DF

V. MIHALACHI





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr.13/00895/001/004 la contractul de antrepriză Nr. 139 din "11" decembrie 2013

Prezentul acord este semnat astăzi "28" decembrie 2017, în mun. Chişinău, între Departamentul Instituţiilor Penitenciare, în persoana Directorului adjunct, dlui Anatolie FALCA și S.R.L. „Edif Constr”, în persoana dlui Director, doamnei Maria VIERU, în scopul modificării Contractului de antrepriză Nr. 139 din "11" decembrie 2013 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 13/00895/001 din "12" decembrie 2013.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Cod CPV: 45453000-7, Nr.13/00895/005 din "26" decembrie 2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Termenul de valabilitate al contractului, se prelungește până la 31 decembrie 2018.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"Beneficiar": DIP MJ RM		„Antreprenor” „EDIF-CONSTR” S.R.L.	
Adresa:	mun. Chişinău str. Titulescu, 35	Adresa:	Mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 15, ap.180
Tel/fax:	022/40-97-88; 022/40-97-17	Tel/fax:	tel.022/28-88-42
Denumire a băncii:	Ministerul Finanțelor - Trezoreria de stat	Denumire a băncii:	BC „MOLDINCONBANK” SA
Adresa băncii:	mun. Chişinău	Adresa băncii:	Filiala Remiz
Cod bancar:	TREZMD2X	Cod bancar:	MOLDMD2X317
Cod fiscal:	1006601001012	Cod fiscal:	1004600041406

IBAN:	MD23TRPBAA319210D00792AG	IBAN:	MD48ML000000002251217465
Cod obiect:		cod TVA:	0304537
Cont trezorial	319210D00792AG	Cod obiect	10163

Director adjunct

Falca A. FALCA

Director

M. Vieru M. Vieru

Şef al DF

Vilcu

Şef al DJ

[Signature]



A. ADAM



APROB:
Administrația Națională a Penitenciarelor
Director – interimar,
Comisar principal de justiție,

Vladimir COJOCARU _____

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 14.02.2020

privind lucrările de reconstrucție executate la obiectul „**Reconstrucția clădirilor Penitenciarului nr.3-Leova**” în cadrul contractului Nr. 139 din ”11” decembrie 2013, urmare a licitației publice Nr. 13/00895 din ”09” decembrie 2013, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr.92 din ”22” noiembrie 2013, încheiat între **Departamentul Instituțiilor Penitenciare** (în prezent Administrația Națională a Penitenciarelor), cu sediul în mun. Chișinău, str. Titulescu, 35 și compania S.R.L. „Edif Constr”, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0013559 din ”24” august 2000, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența Seria A MMII nr. 017507 din ”26” octombrie 2010, pentru lucrările de „**Reconstrucție a clădirilor Penitenciarului nr.3-Leova**”.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză Nr. 139 din ”11” decembrie 2013, urmare a Licitației publice Nr.13/00895, cu termen de valabilitate până la 31.12.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.02.2020 – 14.02.2020, fiind formată în baza ordinului ANP nr. 71 din 05.02.2020, în componența după cum urmează:

- Președintele comisiei – Eugeniu Caraman, Director al Penitenciarului nr.3 – Leova, comisar principal de justiție;
- Membrii comisiei:
- Vasile Solomoniu, Șef adjunct al DGLA a ANP, comisar principal de justiție;
- Danu Catanoi, șef al secției logistică și administrare, al Penitenciarului nr.3 – Leova, comisar de justiție;
- Victor Samoilenko, ofițer principal al secției logistică și administrare, al Penitenciarului nr.3 – Leova, comisar de justiție;
- Ruslan Șesterniov, ofițer principal al secției logistică și administrare, al Penitenciarului nr.3 – Leova, inspector principal de justiție;
- Gheorghe Gorgan, ofițer principal al secției logistică și administrare, al Penitenciarului nr.3 – Leova, inspector superior de justiție;
- Roman Munteanu, șef al secției siguranță și regim penitenciar, al Penitenciarului nr.3 – Leova, comisar principal de justiție.

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul antreprenorului: Maria Vieru, Director al S.R.L. „Edif Constr”.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, urmează a fi definitivată cartea tehnică;
- 2) lucrările contractate au fost executate;
- 3) lucrările efectuate la șantier corespund documentației de proiect.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: admiterea recepției;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările sunt executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale în construcții, obiecțiile care s-au consemnat nu sânt de natură să afecteze utilizarea obiectivului conform destinației sale.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: antreprenorul se va conforma obiecțiilor expuse și a organelor de control, ce au eliberat avizele, în cazul când acestea sunt consemnate spre executare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5701223.234.03, adresa poștală or. Leova, str. Cahulului, 13, destinația specială (Bloc de detenție de tip închis, regim inițial), suprafața la sol 457,2 m², numărul de etaje 3. Obiectul presupune construcția curților de plimbare atașate la blocul de regim, edificarea cazangeriei pe combustibil solid (cărbone și lemne), confecționarea și montarea unui turn de acumulare a apei potabile, montarea rețelelor de magistrală exterioare (energie electrică, termică, apă și canalizare), amenajarea teritoriului adiacent blocului de detenție, construcția rigolelor de captare a apelor pluviale, amenajarea drumului de acces către turn (prundiș).

8. Prezentul proces-verbal, conține 2 file, a fost încheiat astăzi 14.02.2020 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Eugeniu Caraman

Membrii comisiei:

Vasile Solomoniuc


Danu Catanoi

Victor Samoilenco

Ruslan Șesterniov

Gheorghe Gorgan

Roman Munteanu



10. Obiectul „Reconstrucție a clădirilor Penitenciarului nr.3-Leova” este:

TRANSMIS:

ANTREPRENORUL:

S.R.L. „Edif Constr”

"_14_" februarie 2020

L.Ș.

(semnătura)



PRIMIT:


BENEFICIARUL:

Penitenciarului nr.3-Leova

"_14_" februarie 2020

L.Ș.

(semnătura)



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Lucrări de reparație capitală cu cadrul TET
- Denumirea și obiectul contractului nr. 198 mun. Chișinău, str. Teodor Vierge 5/2
 - Numărul și data contractului nr. 45 din 13.05.2019, acord adițiu nr. 25 din 22.07.19
 - Denumirea/numele beneficiarului DETS sec. Ciocova
 - Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. A Russo, 57
 - Țara R. Moldova
 - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 - Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a <u>nu lei</u>	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>4994,98</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>6873,91</u>	
 - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
 - Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 3 luni
 - efectiv realizată 6 luni
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 02.12.2019
 - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost
 - Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 07.09.2020

Semnat: M. Vierge

Nume: Vierge M.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SKL, reolif - Conel's



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.45 privind achiziția prin Licitatie Publică

“13” mai 2019

or. Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21006451 din data 17.04.2019 ora 17:37, între Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun. Chişinău
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Alecu Rusoo 57,
telefon: 022 49 96 61, fax: _____,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. c/f 1007601009565, din 28.08.2007,
reprezentat prin Şef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „EDIF-CONSTR”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2038, mun. Chişinău,
(localitatea)

str. Trandafirilor, 15, ap.(of)180, telefon: 079201281, fax: _____,
autenticat prin cod unic de înregistrare nr. Seria AMMII autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. 048943

din “05” iunie 2015, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
reprezentat prin Administrator Maria VIERU,
în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 994 898.00 lei MD** (*Patru milioane nouă sute nouăzeci și patru mii opt sute nouăzeci și opt,00 lei*), (suma cu cifre și litere) inclusiv **5 993 877.60 TVA lei MD** (*Cinci milioane nouă sute nouăzeci și trei mii opt sute șaptezeci și șapte.60 lei*) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data de **13 mai 2019** aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data **13 mai 2019**, fiind valabil până la **31.12.2019**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor SRL „EDIF-CONSTR”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Trandafirilor 15 ap.180	Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Aleco Russo, 57
Telefon: 022 28 88 42, edif_constr@mail.ru	Telefon: 022-49-96-61, 022-33-13-34
Cont de decontare: MD48ML000000002251217465	Cont de decontare: MD97TRPDAK311120A15831AC C/b 226614
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Remiz	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 123/A, mun. Chișinău	Adresa poștală a băncii: str. Constantin Tănase 7, mun. Chișinău
Cod: MOLDMD2X317	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1004600041406	Cod fiscal: 1007601009565

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator: Maria VIERU <i>M. Vieru</i>	Șef Valeriu ROTARU <i>Valeriu Rotaru</i>
Contabil-șef Ludmila BADIUC <i>Ludmila Badiuc</i>	Contabil-șef Ludmila BADIUC <i>Ludmila Badiuc</i>



SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2	Conform devizului	45000000-7	4 994 898.00 lei	5 993 877.60 lei	311120

În total: **5 993 877.60TVA lei MD** (Cinci milioane nouă sute nouăzeci și trei mii opt sute șaptezeci și șapte.60 lei

Semnătura autorizată: SRL „EDIF-CONSTR”		Semnătura autorizată: DETS Ciocana	
Administrator <i>M. Vieru</i>	M. VIERU	Șef <i>[Signature]</i>	V. ROTARU
Contabil-șef <i>[Signature]</i>		Contabil-șef <i>[Signature]</i>	L. Badiuc





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.25 la contractul Nr. 45 din 13 mai 2019

Prezentul acord este semnat astăzi 22 iulie 2019, în municipiul Chișinău, între DETS sectorul Ciocana reprezentată prin șef Domnul Valeriu ROTARU și SRL „EDIF-CONSTR”, în persoana Doamna Maria VIERU,
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr.45 din “13” mai 2019 (numit în continuare Contract), înregistrat de către achiziții.md cu Nr. ocds-b3wdp1-MD-1553177218312 și de către Trezorerăria Bugetul Municipiului cu Nr. 2019-0000002133 din “16” mai 2019.

Prezentul acord se majorează în urma evaluării volumului suplimentar de lucrări, în baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții al DETS sectorul Ciocana, Nr.30-ab din 15.04.2019 și a OE SRL „EDIF-CONSTR” printr-un PV.





Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2, se majorează cu suma de **880 039.00 lei (Opt sute optzeci mii treizeci și nouă lei, 00 bani)**
2. În punctual 2.1 al contractului sintagm ”3 luni” se modifică cu sintagma ”3 luni 23 de zile lucrătoare”.

După majorarea suma contractului nr. 45 din 13 mai 2019 va constitui: **suma 6 873 916,60 lei. (Șase milioane opt sute șaptezeci și trei mii nouă sute șaisprezece lei, 60 banii)**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

„OPERATOR ECONOMIC”: ”EDIF-CONSTR” SRL		„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”: DETS sectorul Ciocana	
Director	 Maria VIERU	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil șef	 Maria Tanase	Contabil - șef	 Ludmila BADIUC



SECRETARIA REGIONALA

13 AUG. 2019

INVESTITOR: DETS sectorul Ciocana

ACT DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

nr. 01 din „02” decembrie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 198, mun. Chișinău, str. Igor Vieru, 5/2” este executată în cadrul contractului nr. 45 din 13 mai 2019 și acordul adițional nr.25 din 22.07.2019 încheiat între DETS sec.Ciocana și SRL „Edif-Constr”.

Comisia în componență:

Președintele comisiei:

- Valeriu Rotaru - șef al DETS sectorul Ciocana ;

Membrii comisiei:

- Dorian Istratii - vice președinte al sectorului Ciocana, vicepreședinte al comisiei;
- Natalia Savluc - inginer superior;
- Nicolai Ceban - inginer;
- Maria Vieru - director SRL „Edif-Constr”

Comisia de recepție, în urma constatarilor făcute, propune:

1. De a recepționa lucrările de reparație conform caietului de sarcini.

2. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor.

3. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa postală mun. Chișinău, str. Igor Vieru, 5/2, destinația specială, suprafața la sol **907.9m²**, suprafața totală **3478,5m²**, numărul de etaje **3**.

4. Valoarea obiectului este de **6 873 916.60 lei**

(Șase milioane opt sute șaptezeci și trei mii nouă sute șaisprezece lei 60 bani)

5. Prezentul act de receptie, continind 2 file si anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost incheiat astazi

Reprezentanții comisiei de receptie:

Presedintele comisiei: sef al DETS sectorul Ciocana Rotaru Valeriu

Membrii comisiei:

vice pretor secorul Ciocana	Istratii Dorian	_____
inginer superior	Savluc Natalia	_____
inginer	Ceban Nicolai	_____
director SRL"Edif-Constr"	Vieru Maria	_____



TRANSMIS:
Antreprenor general:

SRL"Edif-Constr"

Director **Maria Vieru**



PRIMIT:
Investitor:


DETS sectorul Ciocana

Sef DETS sec. Ciocana **Valeriu Rotaru**





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 90 privind achiziția prin Licitație Publică

23 11 2017

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitației Publice nr. 17/03483 din 24 octombrie 2017, între **Inspectoratul General al Poliției** cu sediul în mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBAN MD57TRPBAA31120A14294AC deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin **șef Alexandru PÎNZARI**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **„Edif-Constr” SRL** cu sediul în mun. Chişinău, str. Trandafirilor 15, of. 180, tel: 0 22 28-88-42, înregistrat la Camera de înregistrare de Stat sub nr. MD 17918 din 14.09.2016, cod fiscal 1004600041406, banca BC ”Moldindconbank” SA, Filiala ”Remiz”, cod bancar: MOLDMD2X317, cont IBAN: MD48ML000000002251217465, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII nr. 050624 din 19.01.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de până la 18.01.2021, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții ingineresti, rețele tehnico-edilitare, reconstrucți, reprezentat prin **director Maria VIERU**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, denumiți în continuare ”Părți”.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație capitală a Inspectoratului de Poliție Criuleni**, cod CPV 45000000-7, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 12 luni calendaristice după semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 663 516,60 (șase milioane șase sute șazeci și trei mii cinci sute șaisprezece lei, 60 bani) MD, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în decurs de 30 de zile calendaristice după finisarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în

- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "22" 11 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
„Edif-Constr” SRL	Inspectoratul General al Poliției
Adresa: mun. Chișinău, str. Trandafirilor 15, of.180	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Tel. 0 22-28-88-42/079439686	Tel. 022-868-130
Banca: BC "Moldindconbank" SA Filiala "Remiz"	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: MOLDMD2X317	Cod: TREZMD2X
c/f: 1004600041406; cod tva 0304537	Cod fiscal: 1013601000495
IBAN:MD48ML000000002251217465	IBAN: <i>MD78TRPBA319210A142944</i>
Director	Șef al IGP
Maria VIERU <i>M. Vieru</i>	Alexandru RINZARI <i>[Signature]</i>
	
	Șef al DF <i>[Signature]</i> Șt. Dolință
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



M. Vieru



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2018-12-08-000136-1-11/138

privind achiziția prin Procedura negociată fără publicarea obligatorie a anunțului în BAP

08.12.2018

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Procedura negociată fără publicarea obligatorie a anunțului în BAP nr. MD-2018-12-08-000136-1-11 din data 08.12.2018, între Instituție publică Inspectoratul General al Poliției 1013601000495, cu sediul în MD-2001 Moldova, Republic of mun. Chișinău str. str. Tiraspol 11/1, telefon: 022868-130, fax: -, e-mail: reghina.moscalciuc@igp.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 10265 din 21.03.2013, reprezentat prin Alexandru Pînzari Șef, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Edif-Constr 1004600041406, cu sediul în MD2038 Chișinău, str. str. Trandafirilor, 15, ap.180, telefon: 079439686, fax: -, e-mail: edificonstr@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD17918 din 23.08.2000, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. Licența A MMII din 19.01.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, rețele tehnico-edilitare, reconstrucți, reprezentat prin Maria VIERU director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări adăugătoare de reparație capitală a Inspectoratului de Poliție Criuleni,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 340000 (trei sute patruzeci mii) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: în decurs de 30 de zile calendaristice după finisarea lucrărilor

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-2001 mun.Chișinău str.Tiraspol 11/1 Tel./Fax: 022868-130 / - Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat Adresa Băncii: mun.Chișinău, str. Constantin Tanase 7 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: - Cod IBAN: MD73TRPBAA319210A14294AE Cod fiscal: 1013601000495</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD2038 Chișinău str.Trandafirilor, 15, ap.180 Tel./Fax: 079439686 / - Denumirea Băncii: MOLDINCOMBANK Adresa Băncii: Filiala Remiz Cod Bancar: MOLDMD2X317 Cont de decontare: - Cod IBAN: MD48ML000000002251217465 Cod fiscal: 1004600041406</p> 

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

INVESTITOR : Inspectoratul General al Politiei

ACT DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.01 din 24 .01.2019

Privind lucrarea "Lucrari de reparatie capitala a Inspectoratului de Politie Criuleni" este executata in cadrul contractelor nr.90 din 23.11.2017; MD-2018-12-08-000136-1-11/138 din 08.12.2018 încheat intre Inspectoratul General al Politiei si SRL "Edif-Constr".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.01.2019- 24.01.2019, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Viorel GANDRABUR - sef al Serviciului achizitii si logistica al IGP,
comisar-sef;

Membrii Comisiei:

Petru HANGANU - ofiter superior al Sectiei administrare si constructii al SAL al IGP,
inspector superior;

Alexandr MOCAN - ofiter superior al Sectiei administrative si constructii a SAL al IGP,
inspector superior;

Oleg CIOBAN - sef al Inspectoratului de politie Criuleni al IGP,
comisar- sef;

Maria VIERU - director "Edif-Constr" SRL;

Lilian MAGUREAN - sef- lot "Edif-Constr" SRL;

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a receptiona lucrarile de constructie conform proiectului.

3. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a accepta receptia la terminarea lucrarilor.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3101219089 , adresa poștală or.Criuleni str.31 August, nr.72, destinația speciala, compus din următoarele construcții: **Bloc "A";Acoperis bloc"D";Centrala termica;** suprafața la sol 764.23m2, suprafața totală, 1528,47m2, numărul de etaje 2.

5. Valoarea obiectului este de 7003 516.60 lei

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de ___ file, a fost încheiat astăzi 24.01.2019 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei: comisar – sef Viorel Gandrabur

Membrii comisiei: inspector superior Petru Hanganu

Inspector superior Alexandr Mocan

comisar- sef Oleg Cioban

director SRL "Edif-Constr" Maria Vieru

sef-lot "Edif-Constr" SRL Lilian Magurean

Official stamps and signatures of the commission members, including the Inspector General of the Police and the contractor.

7. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Lucrarea Reparatia capitala a Inspectoratului de Politie Criuleni este crucienta.

2019

8. Lucrarea Reparatia capitala a Inspectoratului de Politie Criuleni este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
SRL "Edif-Constr"

Director M. Vieru Maria Vieru

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Inspectoratul General al Politiei

Sef al Serviciului achizitii
si logistica al IGP V. Gandrabur

"24" ianuarie 2019

"24" ianuarie 2019

L.S.

M. Vieru





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.45 privind achiziția prin Licitatie Publică

“13” mai 2019

or. Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21006451 din data 17.04.2019 ora 17:37, între Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun. Chişinău
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Alecu Rusoo 57,
telefon: 022 49 96 61, fax: _____,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. c/f 1007601009565, din 28.08.2007,
reprezentat prin Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „EDIF-CONSTR”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2038, mun. Chişinău,
(localitatea)

str. Trandafirilor, 15, ap.(of)180, telefon: 079201281, fax: _____,
autenticat prin cod unic de înregistrare nr. Seria AMMII autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. 048943

din “05” iunie 2015, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
reprezentat prin Administrator Maria VIERU,
în calitate (numele și funcția conducătorului)
de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 994 898.00 lei MD** (*Patru milioane nouă sute nouăzeci și patru mii opt sute nouăzeci și opt,00 lei*), (suma cu cifre și litere) inclusiv **5 993 877.60 TVA lei MD** (*Cinci milioane nouă sute nouăzeci și trei mii opt sute șaptezeci și șapte.60 lei*) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data de **13 mai 2019** aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data **13 mai 2019**, fiind valabil până la **31.12.2019**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor SRL „EDIF-CONSTR”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Trandafirilor 15 ap.180	Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Aleco Russo, 57
Telefon: 022 28 88 42, edif_constr@mail.ru	Telefon: 022-49-96-61, 022-33-13-34
Cont de decontare: MD48ML000000002251217465	Cont de decontare: MD97TRPDAK311120A15831AC C/b 226614
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Remiz	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 123/A, mun. Chișinău	Adresa poștală a băncii: str. Constantin Tănase 7, mun. Chișinău
Cod: MOLDMD2X317	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1004600041406	Cod fiscal: 1007601009565

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator: Maria VIERU 	Șef Valeriu ROTARU 
Contabil-șef Ludmila BADIUC 	Contabil-șef Ludmila BADIUC 



2019-000000433

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2	Conform devizului	45000000-7	4 994 898.00 lei	5 993 877.60 lei	311120

În total: **5 993 877.60TVA lei MD** (Cinci milioane nouă sute nouăzeci și trei mii opt sute șaptezeci și șapte.60 lei

Semnătura autorizată: SRL „EDIF-CONSTR”		Semnătura autorizată: DETS Ciocana	
Administrator <i>M. Vieru</i>	M. VIERU	Șef <i>[Signature]</i>	V. ROTARU
Contabil-șef <i>[Signature]</i>		Contabil-șef <i>[Signature]</i>	L. Badiuc





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.25 la contractul Nr. 45 din 13 mai 2019

Prezentul acord este semnat astăzi 22 iulie 2019, în municipiul Chișinău, între DETS sectorul Ciocana reprezentată prin șef Domnul Valeriu ROTARU și SRL „EDIF-CONSTR”, în persoana Doamna Maria VIERU,
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr.45 din “13” mai 2019 (numit în continuare Contract), înregistrat de către achiziții.md cu Nr. ocds-b3wdp1-MD-1553177218312 și de către Trezoreria Bugetul Municipiului cu Nr. 2019-0000002133 din “16” mai 2019.

Prezentul acord se majorează în urma evaluării volumului suplimentar de lucrări, în baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții al DETS sectorul Ciocana, Nr.30-ab din 15.04.2019 și a OE SRL „EDIF-CONSTR” printr-un PV.





Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2, se majorează cu suma de **880 039.00 lei (Opt sute optzeci mii treizeci și nouă lei, 00 bani)**
2. În punctual 2.1 al contractului sintagm ”3 luni” se modifică cu sintagma ”3 luni 23 de zile lucrătoare”.

După majorarea suma contractului nr. 45 din 13 mai 2019 va constitui: **suma 6 873 916,60 lei. (Șase milioane opt sute șaptezeci și trei mii nouă sute șaisprezece lei, 60 banii)**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

„OPERATOR ECONOMIC”: ”EDIF-CONSTR” SRL		„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”: DETS sectorul Ciocana	
Director	 Maria VIERU	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil șef	 Maria Tanase	Contabil - șef	 Ludmila BADIUC



SECRETARIA REGIONALA

13 AUG. 2019

INVESTITOR: DETS sectorul Ciocana

ACT DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

nr. 01 din „02” decembrie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2” este executata in cadrul contractului nr. 45 din 13 mai 2019 si acordul aditional nr.25 din 22.07.2019 incheiat intre DETS sec.Ciocana si SRL „Edif-Constr”.

Comisia în componența:

Presedintele comisiei:

- Valeriu Rotaru - șef al DETS sectorul Ciocana ;

Membrii comisiei:

- Dorian Istratii - vice pretor al sectorului Ciocana, vicepreședinte al comisiei;
- Natalia Savluc - inginer superior;
- Nicolai Ceban - inginer;
- Maria Vieru - director SRL”Edif-Constr”

Comisia de recepție , în urma constatarilor facute, propune:

1.De a receptiona lucrarile de reparatie conform caietului de sarcini.

2.Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a accepta receptia la terminarea lucrarilor.

3.Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postala mun.Chisinau, str.Igor Vieru, 5/2, destinatia speciala, suprafata la sol **907.9m²**, suprafata totala **3478,5m²**, numarul de etaje **3**.

4.Valoarea obiectului este de **6 873 916.60 lei**

(Sase milioane opt sute saptezeci si trei mii noua sute saisprezece lei 60 bani)

5. Prezentul act de receptie, continind 2 file si anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost incheiat astazi

Reprezentanții comisiei de receptie:

Presedintele comisiei: sef al DETS sectorul Ciocana Rotaru Valeriu

Membrii comisiei:

vice pretor secorul Ciocana	Istratii Dorian	_____
inginer superior	Savluc Natalia	_____
inginer	Ceban Nicolai	_____
director SRL"Edif-Constr"	Vieru Maria	_____



TRANSMIS:
Antreprenor general:

SRL"Edif-Constr"

Director Maria Vieru



PRIMIT:
Investitor:

DETS sectorul Ciocana

Sef DETS sec. Ciocana Valeriu Rotaru





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25

privind achiziția prin Licitatie Deschisă

“16” 06 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma Licitatiei deschise Nr. ocds-b3wdp1-MD-1582112888111 din 19.02.2020 privind achiziționarea Lucrărilor de reparație și construcție a Sectoarelor de poliție din cadrul subdiviziunilor Poliției, Cod CPV: 45200000-9, întru realizarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 587/2016, între **Inspectoratul General al Poliției** cu sediul în mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBAN: MD89TRPBAA311120A14294AI deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin șeful **Vadim COJOCARU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**Edif-Constr**” SRL cu sediul în mun. Chişinău, str. Trandafirilor 15, of. 180, tel: 0 22 28-88-42, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. MD 17918 din 14.09.2016, cod fiscal:1004600041406, banca BC ”Moldindconbank” SA, Filiala ”Remiz”, cod bancar: MOLDMD2X317, cont IBAN: MD48ML000000002251217465, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII nr. 050624 din 19.01.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de până la 18.01.2021, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții inginerești, rețele tehnico-edilitare, reconstrucți, reprezentat prin director **Maria VIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.1 al IP Anenii Noi al IGP**, cod CPV 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este 2,5 luni calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 305 417,60 (un milion trei sute cinci mii patru sute șaptesprezece lei, 60 bani) lei MD, inclusiv TVA.**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor, prin transfer în baza facturilor fiscale, în decurs de 30 de zile calendaristice, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma contractului.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sănt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare; precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră **necesare executării** lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează **în principiu** numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor **în care trebuie de** intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Beneficiarului trebuie să i se** comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va **dirija execuția** lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

- 6.18 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sânt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sânt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 (cinci) ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul se află în incapacitate de plată; lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunea contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluționarea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data de, "16" 06 2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, producând efecte juridice până la expirarea termenului de garanție prevăzut la punctul 9.1.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul	Beneficiarul
„Edif-Constr” SRL	Inspectoratul General al Poliției
Adresa: mun. Chișinău, str. Trandafirilor 15, of.180	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Tel. 0 22-28-88-42/079439686	Tel. 022-868-130
Banca: BC "Moldindconbank" SA Filiala "Remiz"	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: MOLDMD2X317	Cod: TREZMD2X
c/f: 1004600041406; cod tva 0304537	Cod fiscal: 1013601000495
IBAN:MD48ML000000002251217465	IBAN: MD89TRPBAA311120A14294AI
Director	Șef al IGP
Maria VIERU 	Vadim COJOCARU 

Șef al DF Rotari R.Rotari
 Înregistrat: nr. _____
 Trezoreria _____
 Data: _____

30 JUN 2020
 2020-000000994
 Nr. de înregistrare _____
 Conținut _____
 Semnătură _____

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 02.03. 2021

privind lucrările de construcție executate la obiectul Sectorul de poliție nr.1 al Inspectoratului de poliție Anenii Noi în cadrul contractului nr. 25 din 16.06.2020 încheiat între Inspectoratul General de Poliție al MAI și SRL „Edif-Constr” pentru lucrările de reparație capitală în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.1 situat în raionul Anenii Noi.

1. Comisia de recepție intituită în baza ordinului IGP nr. 107 din 01.03.2021 și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.03.2021, fiind formată din:

Președinte:

Aleco SANDU

- șef-adjunct al Direcției logistice, șef al Secției achiziții

Membri:

Vladimir CAZACOV

-șef adjunct al Direcției managementul proiectelor

Igor CEBAN

-ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea
infrastructurii a Direcției logistice

Igor JUVALĂ

-șef al Inspectoratului de poliție Anenii Noi

Radu DAVIDENCO

-șef interimar al Sectorului de poliție nr.1 al Inspectoratului de poliție
Anenii Noi

Secretar:

Aliona VLAS

- ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea
infrastructurii a Direcției logistică

2. Au mai participat la recepție:

Maria VIERU

- director SRL „Edif-Constr”.

Îl „SAVCA Grigore,,

- responsabil tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția la terminarea lucrărilor de
construcție și montaj conform documentației de execuție.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;

b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului „
Lucrări de reparație capitală în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.1 situat în raionul Anenii
Noi.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
încheiat astăzi 02.martie 2021 în 6 exemplare.

Președinte:

Aleco SANDU, șef adjunct al Direcției logistice, șef al Secției achiziții

Membri:

Vladimir CAZACOV, șef al Direcției managementul proiectelor
Igor CEBAN, ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea
infrastructurii a Direcției logistică

Igor JUVALĂ, șef al Inspectoratului de poliție Anenii Noi

Radu DAVIDENCO, șef interimar al Sectorului de poliție nr.1 al Inspectoratului de poliție
Anenii Noi

ÎI „SAVCA Grigore,, responsabil ethnic

Maria VIERU, director SRL „Edif-Constr

Secretar:

Aliona VLAS, ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea
infrastructurii a Direcției logistică.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: lucrări de reparație capitală în vederea
amplasării Sectorului de poliție nr.1 situat în raionul Anenii Noi.

_____ (numele, prenumele) _____ (funcția)
L.Ș. _____
(semnătura)

9. Lucrări de reparație capitală în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.1 situat în raionul
Anenii Noi.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 02 " 03 2021

L.Ș. _____
(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 03 " 03 2021

L.Ș. _____
(semnătura)
