

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea scuarurilor în sectorul Botanica, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						
		Luna						
		aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie
scuar Belgrad 19/1								
1.	Organizare de șantier							
2.	Lucrări de demolare Lucrări de nivelare/terasare Lucrări instalare bordur							
3.	Lucrări de betonare, aplicare cauciuc, asfalt							
4.	Instalare mobilier							
5.	Lucrări de semănarea gazonului							
scuar Brincusi 146								
1.	Organizare de șantier							
2.	Lucrări de demolare Lucrări de nivelare/terasare Lucrări instalare bordur							
3.	Lucrări de betonare, aplicare cauciuc, asfalt							
4.	Instalare mobilier							
	Lucrări de semănarea gazonului							

scuarului, sos. Muncesti 54								
1.	Organizare de șantier							
2.	Lucrări de demolare Lucrări de nivelare/terasare Lucrări instalare bordur							

3.	Lucrări de betonare, aplicare cauciuc, asfalt							
4.	Instalare mobilier							
	Lucrări de semănarea gazonului							

bd.Cuza-Voda/bd.Dacia								
1.	Organizare de șantier							
2.	Lucrări de demolare Lucrări de nivelare/terasare Lucrări instalare bordur							
3.	Lucrări de betonare, aplicare cauciuc, asfalt							
4.	Lucrari de pavaj din beton							
5.	Lucrări de semănarea gazonului							

Semnat: _____

Nume: **Cîrlan Stepan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Nova Nivel Grup**