

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Alte lucrări de reparație a edificiului OMF Pohorniceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 1,5 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor	
		Luna	
		Martie	Aprilie
1.	- Pregătirea șantierului de lucru - Amenajarea pentru lucru. - Achiziționarea și Aprovizionarea obiectului cu materialelor de construcții - Începerea lucrărilor	XXXX XXXX XXXX XXXX	
2.	Obiect : Categorie de lucrări: <i>Alte lucrări de reparație a edificiului OMF Pohorniceni</i> 1.Lucrări exterioare de tencuieli 2.Termoizolări fatadă 3.Tencuieli decorative exterior 4.Montări uși 1.Lucrări Pereu 2.Lucrări Pavaje 1.Lucrări interior coridor 2.Lucrări interior bloc sanitar 3.Lucrări interior cab.2. și cab.3. 4.Evacuarea gunoierului de pe șantier. 5. Lucrări sanitare după procesul de reparație (curățenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 02 Martie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa r-ul Străseni s. Zamcioji

IDNO 1014600026503

