

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului la școala auxiliară nr.6

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)							
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună	7 lună	8 lună	9 lună	10 lună	11 lună	12 lună
1.	Organizare de șantier												
2.	RpCI42F	12 zile											
3.	RpCJ12A CE24E	4 zile											
4.	IzF01B RpCI34A RpCI34A	14 zile	10 zile										
5.	CE23D		5 zile										
6.	TsH92B TrB05A2-4 TsI50C5		5 zile										

Semnat:

Nume: **Dragusan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETAL" SRL**