

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _Constructia WC _Lucrari de povaj Lucrri de constructie a foisorului_ Lucrari de pavare si zugraveli	90% 70% 90%	10% 30% 10% 100%			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____Anatolie Rusu_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Administrator SRL AGRUSUCON PLUS_____

Denumirea întreprinderii: _____