

FORMULARUL F3.3

OFERTANT

„StroyEnergoGrup” SRL

Obiect: Montarea ferestrelor și glasvandurilor din mase plastice în incinta Agenției Relații Interetnice

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019																													
		zile																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Organizare de șantier																														
2	Montarea ferestrelor și glasvandurilor din mase plastice																														

Termenul de execuție a lucrărilor - 30 zile