

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a spațiilor auxiliare ale sălii de sport, Colegiul de Construcții din mun. Hîncești

Denumirea lucrarilor	LUNILE																											
	I Luna														II Luna													
Lucrari de constructii																												
Lucrari de montare electrica																												
Lucrari diverse																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 25/04/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

