

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna						
		aprilie	mai	iunie	iulie	august	septem brie	
1	Organizare de șantier. Mobilizarea utilajelor							
Ремонт тротуаров по ул. Чапаева (от ул. Ананьева до ул. Сов. Армии г. Вулканешты)								
1	- Săpătura mecanizată a casetelor pentru borduri și trotuare - Evacuarea constantă a materialului rezultat din demolare (asfalt vechi, borduri sparte) către depozit - Pregătirea platformei prin nivelare manuală pe suprafețe extinse.							
2	Montarea elementelor de încadrare							
3	- Executarea straturilor de nisip și agregate - Compactarea intensivă cu maiul mecanic							
4	Așternerea pavajului pe stratul de amestec uscat ciment-nisip și compactarea							

5	• Curățarea drumului și a zonelor adiacente. • Recepția la terminarea lucrărilor							
Ремонт тротуаров по ул.Жуковского Д/сад №3 с обеих сторон г.Вулканешты								
1	• Săpătura mecanizată a casetelor pentru borduri și trotuare • Evacuarea constantă a materialului rezultat din demolare (asfalt vechi, borduri sparte) către depozit • Pregătirea platformei prin nivelare manuală pe suprafețe extinse.							
2	Montarea elementelor de încadrare							
3	• Executarea straturilor de nisip și agregate • Compactarea intensivă cu maiul mecanic							
4	Așternerea pavajului pe stratul de amestec uscat ciment-nisip și compactarea							
5	• Curățarea drumului și a zonelor adiacente. • Recepția la terminarea lucrărilor							
Ремонт тротуаров по ул.Фрунзе (от ДК до ул.Румянцева) г.Вулканешты								

	• Săpătura mecanizată a casetelor pentru borduri și trotuare • Evacuarea constantă a materialului rezultat din demolare (asfalt vechi, borduri sparte) către depozit • Pregătirea platformei prin nivelare manuală pe suprafețe extinse.							
	Nivelarea manuală și executarea casetei de fundare							
	Montarea sistemului de bordurare							
	Așternerea și compactarea pavajului pe stratul de amestec uscat ciment-nisip și							
	• Curățarea drumului și a zonelor adiacente. • Recepția la terminarea lucrărilor							
Ремонт пешеходной дорожки по ул.Котовского (от ул.Гагарина до моста) г.Вулканешты								
	• Săpătura mecanică pentru pregătirea platformei • Evacuarea de pământ excedentar. • Executarea casetelor de încadrare							
	Nivelarea manuală							

	Montarea bordurilor de încadrare							
	• Așternerea manuală a stratului de nisip și a celui de piatră spartă • Compactarea cu maiul mecanic.							
	• Montarea pavajului pe stratul de amestec ciment-nisip. • Compactarea finală a pavajului pentru fixarea plăcilor							
	• Curățarea drumului și a zonelor adiacente. • Recepția la terminarea lucrărilor							
Ремонт подъездной дороги и пешеходной дорожки к ДК г.Вулканешты								
	• Săpătura mecanică pentru pregătirea platformei • Evacuarea de pământ excedentar. • Executarea casetelor de încadrare							
	Nivelarea manuală a platformelor • Executarea casetelor pentru borduri.							

	Montarea bordurilor mari rutiere pentru drumul de acces, pe fundație de beton. • Montarea bordurilor mici							
	Așternerea manuală a pietrișului și a nisipului.							
	Montarea pavajului pe drumul de acces și trotuar							
	• Curățarea drumului și zone din fața Casei de Cultură. • Recepția la terminarea lucrărilor							

Semnat: _____

Nume: **Cavlac Maxim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„M.C. KAVLAK” S.R.L.**