



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație capitală a turbinei IIT-80/100-130/13 Nr.2, controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei IIT-80/100-130/13 Nr.2,
retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2, reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Anul	2023			
	Luna	Iunie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
	Ziua	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6,	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...28, 29, 30	...12, 13, 14, 15	...28, 29, 30	...28, 29, 30, 31
1.	1.1. Reparația capitală a turbinei IIT-80/100-130/13 Nr.2 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune 1.1.3. Returnarea babbitolului lagărelor 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului 1.1.5. Centrarea rotoarelor 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului 1.2. Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei; 1.3. Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2 1.4. Reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2 1.4.1. Diagnostica tehnică a generatorului 1.4.2. Reparația capitală a generatorului	 15.06.2023	15.10.2023		
2.	1.4.3. Testările termice a generatorului			 01.11.2023	31.12.2023
Termenul de execuție: 5 luni (sau 182 zile)					

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.