

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **48,86 mln. lei, inclusiv LCM - 47,51 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **56466092,07 lei, inclusiv LCM - 55549908,47 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *Yuni 27 Mai* 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


M. Rusu

V. Macari

A. Ucrainciuc

V. Mrug

I. Ciorbă



Primar or. Rezina – S.Tatarov

Primar s.Meşeni – E.Mardare

Primar s.Buşauca – V.Ciobanu

Primar s.Mincenii de Jos, inclusiv
s.Mincenii de Sus – I.Stog

Primar s.Cimşeuti – M.Corcevoi

Primar s.Otac – A.Bîtcă

Primar s.Cogîlniceni – S.Cotoman

Primar s.Păpăuți – O.Stoler

Primar s.Cuizăuca – I.Turcan

Primar s.Pecişte – Em. Scînteianu

Primar s.Echimăuți – I.Margo

Primar s.Pereni, inclusiv s. Roşcani
– D.Marchitan

Primar s.Ghiduleni – L.Ciubotaru

Primar s.Pripiceni, inclusiv
s. Pripiceni Curchi – I.Frunză

Primar s.Gordineşti – L.Rusu

Primar s.Saharna Nouă, inclusiv s.Saharna
Buciuşca – M.Macrii

Primar s.Horodişte, inclusiv s. Slobozia
Horodişte – D.Iurcu

Primar s.Sîrcova, inclusiv s. Piscăreşti
– N.Cioban

Primar s.Ignăţei – A.Căfărăş

Primar s.Solonceni, inclusiv s. Tarasova
– V.Palii

Primar s.Lalova, inclusiv s. Lpova Nistreni
– M.Gotornicean

Primar s.Tareuca, inclusiv s. Tahnăuți
– M.Olaru

Primar s.Lipcenii – A.Plesco

Primar s.Trifeşti – M. Budurin

Primar s.Mateuți – A.Ursache

Aprob.



11.01.2019

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 29 din 28 noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Orhei, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Orhei, executate în cadrul contractului nr.11-18/193 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „GENESIS Internațional” antreprenor mun. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 27-28 noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh. Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G. Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
P. Cucuruzean - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Orhei
V. Macari - director S.A. „Drumuri Orhei”
V. Brăila - S.A. „Drumuri Orhei” sector Orhei
V. Mrug - director S.R.L. „GENESIS Internațional”
N. Severin - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „GENESIS Internațional”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **mai 2018** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2018**

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **75,32 mln. lei, inclusiv LCM - 73,23 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **74707887,21 lei, inclusiv LCM - 73478279,53 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *Miercuri 28 Noiembrie* 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


P. Cucuruzean

V. Macari



V. Brăila

V. Mrug

N. Severin



[Handwritten signatures]



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 18 noiembrie 2018,
r-ul Orhei

Primar com. Berezlogi inclusiv
s. Hîjdieni – I. Coghîlniceanu

Primar com. Morozeni inclusiv
s. Breanova – Gh. Morozan

Primar com. Biști inclusiv
s. Cîhoreni
s. Slobozia-Hodorogea – I. Vlas

Primar s. Neculăieuca – D. Croitoru

Primar s. Bolohan – L. Coltruta

Primar com. Pelivan inclusiv
s. Cișmea – I. Gamant

Primar s. Bulăiești – P. Gonțear

Primar s. Peresecina – N. Buzu

Primar com. Chiperceni inclusiv
s. Voroteț – I. Voloșciuc

Primar com. Piatra inclusiv
s. Jeloboc – A. Cazac

Primar com. Ciocîlteni inclusiv
s. Feodoreuca
s. Clișova Nouă – I. Ionescu

Primar s. Pohorniceni – D. Cebotari

Primar s. Clișova – E. Rotaru

Primar com. Pohrebeni inclusiv
s. Izvoare,
s. Șercani – V. Godoroja

Primar com. Crihana inclusiv
s. Cucuruzenii de Sus,
s. Sîrôta – V. Brodescu

Primar com. Puțintei inclusiv
s. Dișcova,
s. Vîprova – E. Soboleva

Primar s. Cucuruzeni – G. Negruta

Primar s. Sămănanca – I. Goriuc

Primar com. Donici inclusiv
s. Camencea – S. Guzun

Primar com. Seliște inclusiv
s. Lucașeuca – V. Scripnic

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 28 noiembrie 2018
r-ul Orhei

Primar com. Ghetlova inclusiv
s. Hulboaca,
s. Noroceni – G. Filimon

Primar com. Step-Soci inclusiv
s. Budăi – M. Băcioi

Primar s. Isacova – Gh. Gondiu

Primar s. Susleni – I. Boldurat

Primar com. Ivancea inclusiv
s. Brănești
s. Furceni – O. Gașper

Primar s. Teleșeu – A. Bucatca

Primar com. Jora de Mijloc inclusiv
s. Jora de Sus,
s. Jora de Jos,
s. Lopatna – I. Terentii

Primar com. Trebujeni inclusiv
s. Butuceni – T. Moraru

Primar s. Mitoc – A. Cojocari

Primar s. Zahoreni – V. Cojocari

Primar com. Mîrzești inclusiv
s. Mirzaci – E. Popov

Primar s. Zorile – I. Jelauc

E. Raileanu Raileanu