

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în sala de festivități a Gimaziului "V. Găina" com. Tohatin
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		LUNI										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Organizare de șantier											
2.	Lucrări de reparație în sala de festivități a Gimaziului "V. Găina" com. Tohatin											

*Nota: Termen executare lucrări 50 zile calendaristice , dar nu mai
tarziu de 15.12.2024.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL