

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 15. 08.2023

privind „*Reconstruirea acoperisului (din tip plat in tip sarpanta) al blocului de studii al IPLT "Nicolae Iorga"*”, executate în cadrul contractului nr. 15 din 28 noiembrie 2022, încheiat între IPLT „Nicolae Iorga” și „LuxGaz,, SRL

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini și devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 08 2023-15 08 2023, fiind formată din :

Gonta Aida – presedintele comisiei, Director IPLT “Nicolae Iorga”;
Corceac Cristina – membru comisiei, contabil sef;
Curnic Doina – membru comisiei, Specialist serviciu personal;
Berdos Rodica – membru comisiei, director adjunct;
Corsac Valentina – membru comisiei, director adjunct;
Bandalac Angela – membru comisiei, invatator la clasele primare;
Braga Irina – secretarul comisiei, laborant;
Blisciac Vladimir - responsabil tehnic.
Homitchi Alexei - Proiectant

3. Au mai participat la recepție :

Plesca Alexei – director „LuxGaz,, SRL
Alexandru Melestean - diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție :

1) Lucrarile au fost finisate

2) Lucrarile au fost executate in conformitate cu documenatia tehnica si normativele in vigoare

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

Admiterea receptiei - „Reconstruirea acoperisului (din tip plat in tip sarpanta) al blocului de studii al IPLT "Nicolae Iorga"

6. Comisia de recepție motiveaza propunerea facuta prin :

Nu au fost depistate abateri de la caietul de sarcini si a fost respectata tehnologia lucrărilor

7. Comisia de recepție recomanda următoarele :

Se acceptă recepția obiectului la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 0 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi _____, în 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica: nu este cazul
Comisia de recepție:

Membrii comisiei:

Gonta Aida _____ *uguy*

Corceac Cristina _____ *Pfe*

Curnic Doina _____ *Doinic*

Berdos Rodica _____ *Bard*

Corsac Valentina _____ *Papac*

Bandalac Angela _____ *Angela*

Braga Irina _____

Blisciac Vladimir _____

Homitchi Alexei _____

Plesca Alexei _____

Alexandru Melesteau _____



10. Obiectivul „*Reconstruirea acoperisului (din tip plat in tip sarpanta) al blocului de studii al IPLT "Nicolae Iorga" este executata calitativ si fara obiectii.*

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

SRL „LuxGaz,, SRL



PRIMITA:

BENEFICIARUL:

IPLT „Nicolae Iorga”

