

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala la sala de sport la Liceul Teoretic Grimancauti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spatiului de către Antreprenor și din data înregistrării contractului de către MF Trezoreria de Stat <u>pina la data de 31.08.2022</u>
		Luna
		Aprilie – 31 August 2022
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	<u>Obiect :</u> <u>Reparatia capitala la sala de</u> <u>sport la Liceul Teoretic</u> <u>Grimancauti</u> 1.Lucrari de demontare si curățari vopsitorii 2.Lucrari de tencuieli (pereți și poduri) 3.Armare(apararea pereților si podurilor de fisuri) 4.Turnarea stratului suport pentru podea 5.Aplicare glet pereți și poduri 6.Vopitorii și finisări 7.Lucrari de electro-montare 8.Montare linoleum sportiv pe pardoseala 9.Evacuarea gunoiului de pe shantier. 10. Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 23 Martie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa r-ul Strasenii s. Zamcioji

IDNO 1014600026503