

**Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul  
Inițiativelor Civice 2025 din or. Cimișlia (Partea II)**

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului |                                         |   |   |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|
|            | Organizare de<br>șantier              | 1                                       | 2 | 3 |
|            |                                       | Octombrie-Noiembrie                     |   |   |
|            |                                       | 45 zile calendaristice                  |   |   |
| 1          | Lotul nr. 1 - Asfaltare str. Miorița  | la solicitarea autorității contractante |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii:

**SRL „Alternativa Construct”**