

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparație a pardoselilor in blocul nr.4 și Reanimare a IMSP IMU – REPETAT - III

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		luni											
		1											
1	Organizarea de santier	■											
2	Desfaceri/demolare		■	■									
3	Executarea sapei			■	■	■	■	■					
4	Pardosele din linoleum							■	■	■	■	■	■

Durata de executie 30 zile calendaristice

