

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reconstructia acoperisului gimnaziului din satului Singureni, r-ul Riscani, cu includerea masurilor de eficienta energetica”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor				
		06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier, ex lucr					
2.	Reconstructia acoperisului gimnaziului din satului Singureni, r-ul Riscani, cu includerea masurilor de eficienta energetica	Pina la 120 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA