

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1655983553877

din „23” iunie 2022

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de amenajare a terenului cu organizarea unor parcări auto publice, mun. Chișinău, str. Armenească**

Nr .d/ o	Grupa de obiecte/denumire aobiectului	Anul 2022			
		Luna Iulie – August			
		1-29zile	30-35zile		
1.	Lucrări de pregătire	X			
2.	Acoperire parcare		X		

Data: **03.07.2022**

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Ion Barbărașă**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Bauhof Group”**

